
   

Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş. 
PROJE NO: 0710697 TARİH: Ocak 2014 VERSİYON: 01 Sayfa 23 I 

Uluborlu Güneş 
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EKVBP Ek Kredi Veren Bilgi Paketi 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'nin ("Fiba") iştiraki olan Kavram Enerji Yatırım Üretim ve 
Ticaret A.Ş. ("Kavram" ya da "Müşteri"), Türkiye'nin Isparta ilinde yer alan Uluborlu Güneş 
Enerji Santralini ("GES" ya da "Proje") geliştirme ve işletme aşamasındadır. 

Bu hibrit proje, toplam kurulu kapasitesi 54,9 MWm / 54,9 Mwe olarak tasarlanmıştır ve 
Müşteri tarafından işletilen mevcut Uluborlu Rüzgar Enerji Santraline ("RES") bitişik konumda 
yer almaktadır. 

Tegnatia Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. şirketi Müşteri tarafından Mühendislik, Satın Alma ve 
İnşaat (MSİ) Yüklenicisi olarak belirlenmişken, Alfa Solar Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş., MSİ 
tarafından güneş panellerinin ana tedarikçileri olarak gösterilmiştir. 

Finansman için Müşteri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) dahil olduğu bir Proje 
Finans yapısı uygulamayı amaçlamaktadır. EBRD'den fon alan projeler için EBRD 2019 Çevresel 
ve Sosyal Politika ve EBRD Performans Gerekliliklerine (PG) uygunluk zorunludur. 

Müşteri EBRD PG'lerine riayet etmek üzere Proje için bir Tedarik Zinciri Durum Tespiti çalışması 
da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Durum Tespiti (ÇSDT) çalışması yürütmek üzere 
Çevresel Kaynak Yönetimi (ÇKY) uygulamaya başlamıştır. Bununla kilit çevresel ve sosyal 
(Ç&S) hassas noktaların belirlenmesi ve Projenin EBRD PG'leri ile uyumunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

ERM'nin ÇSDT'si aşağıdaki belirtildiği üzere birtakım Ç&S bulguları ortaya koymuş ve Proje 
Çevresel ve Sosyal Eylem Planının (ÇSEP) hazırlanmasına olanak sağlayan boşlukların tespit 
edilmesini sağlamıştır. ÇSEP, zaman çizelgeleri ve bitirme göstergeleri de dahil olmak üzere 
sorumlu taraflarca atılacak ek adımları ortaya koymaktadır. 

Müşteri, ÇSEP ile ilgili olarak tespit edilen boşlukların doldurulmasını desteklemek ERM'yi 
atamıştır. ERM, bu boşlukların doldurulmasına yönelik ek çalışmalar yürütecek ve bu 
çalışmaların sonuçları ayrı bir Ek Kredi Veren Bilgi Paketinde (EKVBP)sunulacaktır. 
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 KİLİT BULGULAR 

 Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED): Müşteri, Türk ulusal mevzuatı 
gereklilikleri uyarınca bir Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) geliştirmiştir. Ancak Proje 
için sosyal mevcut durum verilerinin toplanması çalışması yürütülmemiş ve Sosyal Etki 
Değerlendirmesi (SED) geliştirilmemiştir. Bu, mevcut Proje değerlendirmeleri/verileri ile 
EBRD gereklilikleri arasında birincil boşluklardan biridir.  

Öte yandan Şubat 2024'te Müşteri, bu boşluğu doldurmak üzere ek mevcut durum 
verilerinin toplanmasına başlamak üzere ERM ile anlaşmıştır. Ek çalışmanın kapsamında ek 
çevresel ve biyoçeşitlilik mevcut durum verilerinin yanı sıra Projenin sosyoekonomik 
çevreye olası etkilerini değerlendirmeye yönelik sosyal mevcut durum verileri yer alacaktır. 
Müşteri, Projenin genel sosyal performansını değerlendirmek, yönetmek, önlemek, 
azaltmak ve izlemek üzere uygun ekip ve kaynaklara sahip olmasını sağlamak üzere 
kurumsal kapasitelerini de ayarlayacaktır. 

 Paydaş Katılımı ve Şikayet Mekanizması: Müşteri, Türk ÇED Kanunun gerektirdiği 
üzere 15.02.2022 tarihinde düzenlenen Halk Katılımı Toplantısında ÇED'i halka açıklamıştır. 
Öte yandan paydaşlarla diğer katılım ve istişareler ya da Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) 
tespiti şu ana kadar gerçekleştirilmemiştir. Dolayısıyla PG10 ve PG5 açısından bir boşluk 
söz konusudur, çünkü özellikle Projede herhangi bir arazi alımı ve fiziksel ve/veya 
ekonomik yerinden edilme öngörülüyorsa, en kısa sürede yerel paydaşlarla ve etkilenen 
kişilerle katılımın gerçekleştirilmesi gereklidir.  

Hem işgücü hem de topluluk şikayetlerinin yapılması, yönetilmesi ve çözüme 
kavuşturulmasına yönelik hükümleri alan bir Şikayet Mekanizması (ŞM) da dahil olmak 
üzere güncellenmiş ve kapsamlı bir Paydaş Katılım Planı (PKP) an itibarıyla 
geliştirilmektedir. Paydaş katılımını yönetip yürütmek, PKP'yi uygulamak ve ŞM'nin 
işletilmesinden sorumlu olmak üzere bir Halkla İlişkiler Görevlisinin (HİG) atanması tavsiye 
edilmektedir.  

Sosyal mevcut durumun geliştirilmesinden elde edilen bulgular, SED ve Geçim Kaynaklarını 
Geri Kazandırma Planının (GKGKP) potansiyel olarak ilgili girdileri de tam PKP'de göz önüne 
alınacaktır. Özellikle sosyal mevcut çalışması, SED, yeniden yerleşim uzmanının ek 
bulguları ve kurumsal kapasitelerdeki ilgili değişiklerin ardından PKP'nin aşağıdaki 
hususlarının ayarlanması gereklidir:  

- Paydaşların Belirlenmesi, Haritalanması ve Analizi;  

- PKP Rol ve Sorumlulukları;  

- Paydaş Katılım Eylem Planı ve  

- Zaman Çizelgeleri.  

 Arazi Edinimi ve Yeniden Yerleşim: Müşteri, Projeye yönelik olarak arazi edinimi ve 
yeniden yerleşim konusunda Türk ulusal mevzuat gerekliliklerini takip etmişse de Müşteri 
PG5'in gerekliliklerini henüz karşılamamıştır. Bu bağlamda Müşteri, arazinin 
kamulaştırılması için yerel hükümet yetkililerinden bir Kamu Yararı Kararı almayı başarmış, 
ancak yerel topluluğa yönelik geçim kaynakları ve araziye ilişkin etkilerin değerlendirilmesi 
gerektiği şekilde incelenip değerlendirilmemiştir. Bu konularda paydaşlarla da istişare 
yürütülmemiş ve kendileri bu konularda bilgilendirilmemiştir. Geçim kaynaklarına ve yerel 
arazi kullanıcılarına/sahiplerine yönelik olası kötü etkilerin fiili olarak anlaşılması amacıyla 
paydaşlarla katılım gerçekleştirilecektir.  

Müşteri, EBRD PG 5 uyarınca arazi kullanımı ve geçim kaynaklarına yönelik ek 
değerlendirmelerde bulunmalı ve ekonomik ya da fiziksel ve doğrudan ya da dolaylı olsun 
yeniden yerleşim ya da yerinden edilme potansiyelini değerlendirmelidir. Türk yasaları 
uyarınca herhangi bir fiziksel yeniden yerleşim ya da yerinden edilme söz konusu 
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olmayacak görünmektedir, ancak EBRD PG 5 uyarınca geçim kaynakları geri kazandırmaya 
gerek olacak gibi görünmektedir.  

Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma Planı (GKGKP), 2024'te gerçekleşen Geçim 
Kaynaklarını Geri Kazandırma Sürecinin ardından geliştirilecektir. Müşteri, geçim 
kaynaklarını geri kazandırma için saha çalışması yürütmesi için ERM ile anlaşmıştır.  

 Tedarik Zinciri Yönetimi: Durum tespiti kapsamında Projenin güneş tedarik zinciriyle 
bağlantılı bir insan hakları risk değerlendirmesi görevlendirmesi yapılmıştır. Değerlendirme 
sonucunda MSİ Yüklenicisi ve Birincil Tedarikçinin etkin yönetim sistemlerine sahip 
olduğuna dair kanıt bulunamamasından dolayı tedarik zincirinde insan hakları riskine 
maruziyet söz konusudur.  

Müşteri an itibarıyla tedarik zincirindeki sosyal riskleri yönetme konusunda kurumsal 
kapasiteye sahip değildir ve tedarik zincirindeki insan hakları risklerini tespit etmek, 
azaltmak ve gidermek üzere herhangi bir sistematik tedarik zinciri yönetim sistemi (TZYS) 
kullanımda değildir.  

Tedarik zinciri risklerini yönetmeye yönelik bazı politika ve prosedürler yerindedir ve kısa 
sürece önce güncellenmiş ve/veya geliştirilmiştir. Müşteri, Projenin işgücü şartlarına ilişkin 
olanlar da dahil olmak üzere güneş tedarik zincirindeki potansiyel olumsuz etkileri tespit 
edip yönetmek üzere etkin bir TZYS benimseyip uygulayacaktır. 

 Proje İzleme ve Raporlama: Müşteri, alt Ç&S yönetim planları ve prosedürleri dahil 
olmak üzere projeye özgü bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine sahip olmalıdır. 

Proje belgeleri çevresel ve sosyal risk ve etkilerin ve izlenip bildirilmesi ve Projenin ömrü 
boyunca yönetilmesi ya da paydaş katılım faaliyetleri dahil fiziksel, biyoçeşitlilik ve sosyal 
bileşenler için önlemlerin izlenmesi ve bildirilmesi için planlar içermemektedir.    
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1. GİRİŞ 

1.1  ARKA PLAN VE HEDEFLER 
Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'nin ("Fiba") iştiraki olan Kavram Enerji Yatırım Üretim ve 
Ticaret A.Ş. ("Kavram" ya da "Müşteri"), Türkiye'nin Isparta ilinde yer alan Uluborlu Güneş 
Enerji Santralini ("GES" ya da "Proje") geliştirme ve işletme aşamasındadır. 

Bu hibrit proje, toplam kurulu kapasitesi 54,9 MWm / 54,9 Mwe olarak tasarlanmıştır ve 
Müşteri tarafından işletilen mevcut Uluborlu Rüzgar Enerji Santraline ("RES") bitişik konumda 
yer almaktadır. 

Tegnatia Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. şirketi Müşteri tarafından Mühendislik, Satın Alma ve 
İnşaat (MSİ) Yüklenicisi olarak belirlenmişken, Alfa Solar Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş., MSİ 
tarafından güneş panellerinin ana tedarikçileri olarak gösterilmiştir. 

Finansman için Müşteri, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) dahil olduğu bir Proje 
Finans yapısı uygulamayı amaçlamaktadır. EBRD'den fon alan projeler için EBRD 2019 Çevresel 
ve Sosyal Politika ve EBRD Performans Gerekliliklerine (PG) uygunluk zorunludur. 

Müşteri bu gerekliliklere riayet etmek üzere Proje için bir Tedarik Zinciri Durum Tespit çalışması 
da dahil olmak üzere Çevresel ve Sosyal Durum Tespit Çalışması (ÇSDT) yürütmek üzere 
Çevresel Kaynak Yönetimi (ÇKY) uygulamaya başlamıştır. Bununla kilit çevresel ve sosyal 
(Ç&S) hassas noktaların belirlenmesi ve Projenin EBRD PG'leri ile uyumunun sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

ÇSDT, yerel bir danışman tarafından, bölge ziyareti bulguları, Müşteriyle görüşmeler ve 
Müşterinin sağladığı diğer Proje belgelerinin gözden geçirilmesi yoluyla geliştirilen yerel 
Çevresel Etki Değerlendirme ("ÇED") raporunun gözden geçirilmesine dayanmaktadır. 

1.2  İLGİLİ STANDARTLAR 
Bu ÇSDT, Türkiye'nin ulusal Çevresel ve Sosyal Yönetmelikleri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Çevresel ve Sosyal Politikası 2019 ile uyumludur. Bu gözden geçirme açısından geçerli olan 
EBRD Performans Gereklilikleri aşağıdaki şekildedir:  

 EBRD PG1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi; 

 EBRD PG2: İş ve Çalışma Koşulları; 

 EBRD PG3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü; 

 EBRD PG4: Sağlık, Emniyet ve Güvenlik; 

 EBRD PG5: Arazi Alımları, Arazi Kullanımı Kısıtlamaları ve Zorunlu Yeniden Yerleştirme; 

 EBRD PG6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi;  

 EBRD PG8: Kültürel Miras; 

 EBRD PG10: Bilgi Paylaşımı ve Paydaş Katılımı; 
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Aşağıdaki EBRD Performans Gereklilikleri kapsam dışı kabul edilmiş olup Proje açısından 
uygulanabilir değildir:  

 EBRD PG7: Yerli Halklar;1 

 EBRD PG9: Mali Aracılar.  
Göz önüne alınması gereken diğer ilgili standartlar şunlardır:  

 Uluslararası Çalışma Örgütünün ("ILO") çalışma standartları ve istihdam şartlarına ilişkin 
ana sözleşmeleri; 

 Birleşmiş Milletler (BM) İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (BMRİ); 

 Ev sahibi ülke tarafından kabul edilen ya da ev sahibi ülkenin parçası olduğu çevre ve 
sosyal performansa ilişkin uluslararası antlaşmalar ve sözleşmeler; 

 EBRD, Tedarik Zinciri Yönetim Sistemleri – Güneş Tedarik Zincirleri, Müşteri Rehberi ve  

 OECD Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerinin Sorumlu Tedarik 
Zincirleri için Durum Tespit Rehberi. 

1.3  DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ 
Bu ÇSDT raporunda kullanılan metodoloji, Projenin Bölüm 1.2'de ana hatlarıyla verilen ilgili 
standartlara uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.  

Bu rapor aşağıdaki görevlere dayanmaktadır:  

 Başlangıç Toplantısı: Bu kapsamda Projenin anlaşılması, öngörülen çalışma kapsamı, zaman 
çizelgesi ve çalışma ekibini teyit etmek üzere 10.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen ve tüm 
süreci boyunca genel Proje yönetimini içeren toplantı. 

 Bilgi gözden geçirme: 20.11.2023 tarihine kadar elverişli kılınan ve üretilen Ç&S 
dokümantasyonları üzerinde yürütülen çok sayıdaki masa başı çalışması. Gözden geçirilen 
belgeleri Ek A'da ayrıntılı olarak verilmiş ve fotoğraflar Ek B'de sunulmuştur. 

 Saha ziyareti: ERM tarafından 16.11.2023 tarihinde Müşterinin Temsilcileri eşliğinde saha 
ziyareti gerçekleştirmiştir.  

Bulgular, aşağıdaki Uygunluk Özet Tablosunda listelenerek Projenin uygulanabilir Performans 
Gereklilikleri (PG) yoluyla tanımlandığı üzere EBRD 2019 Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP) ile 
uygunluğunun sistematik incelenmesi sunulmuştur. 

ERM, uygunluk gözden geçirmesini temel alarak Çevresel ve Sosyal Eylem Planını (ÇSEP) 
hazırlamıştır. ÇSEP, zaman çizelgeleri ve bitirme göstergeleri gibi sorumlu tarafların atacağı ek 
adımları izlemek üzere geliştirilmiş ve adımlar, ilgili EBRD PG'leri uyarınca gruplandırılmıştır. 

Puanlamayı açıklamak üzere her bir gerekliliğe tam uygunluk sağlamak üzere Müşterinin 
atması gereken eylemlerin yanı sıra kısa bir açıklama verilmiştir. Bu adımlar daha sonra  
Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (ÇSEP) ile ilişkilendirilecektir. 

 
1 Türkiye'de EBRD'nin tanımına göre yerli halk bulunmadığı için PG7 (Yerli Halklar) uygulanabilir değildir. Ayrıca Mali 
Aracılarla ilgili olan EBRD PG9 da Proje açısından uygulanabilir değildir. 
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1.4  KISITLAMALAR 
Bu ÇSDT Raporu, Müşteriyle gerçekleştirilen Başlangıç Toplantısı ve ERM tarafından Müşteriye 
verilen belgeler üzerinde yürütülen masa başı çalışması temel olarak hazırlanmıştır. ERM, 
sağlanan verilerin bu Görevlendirme amaçlarına yönelik olarak yeterine eksiksiz ve doğru 
olduğunu varsaymaktadır; ERM'nin sağlanan verileri bağımsız şekilde doğrulaması ya da 
onaylaması mümkün olmamıştır. ÇSDT'nin sonuçları, Görevlendirmeye yönelik katılım için 
tahsis edilen kapsam, zamanlama ve kaynaklar çerçevesinde değerlendirilmelidir. 

Bu Değerlendirmenin tam uygunluk denetimi ya da etki değerlendirmesi olmadığı hatırdan 
çıkarılmamalıdır. Bunun yerine bu Değerlendirme, uygulanabilir standartlara göre potansiyel 
boşlukların tespit edilmesine yönelik bir çevresel ve sosyal tarama olarak gerçekleştirilmiştir. 

Bu değerlendirmeye yönelik spesifik kısıtlamalar aşağıda verilmiştir:  

 Bu rapor temel olarak Müşteri tarafından verilen belgelerin hızlı şekilde gözden 
geçirilmesinden ve görüşmelerden elde edilen bilgiler ve internetten elde edilebilir diğer 
halka açık bilgiler temel alınarak hazırlanmıştır. Birincil veri toplama yapılmamıştır.  

 Proje tasarımı ve operasyonel performansın teknik olarak gözden geçirilmesi yapılmamıştır. 
Bu değerlendirme, üçüncü tarafların gerçekleştirdiği teknik çalışmaların veri ve sonuçlarının 
gözden geçirilmesiyle sınırlı kalmıştır.  

 Bu raporda verilen bilgiler, hukuki tavsiye olarak yorumlanmamalıdır.  

 Yukarıda belirtilen hususların kapsamı dışındaki konularda Müşteriye ve başkalarına karşı 
herhangi bir sorumluluğa sahip değiliz.  

 ERM, Müşteri tarafından sağlanan bilgileri bağımsız şekilde doğrulamamıştır. Dolayısıyla 
bulgularımız ancak ERM'ye sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğu düzeyde doğru ve 
eksiksizdir. 

2. PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ 

2.1  PROJENİN KISA TANIMI 
Isparta ilinin Uluborlu ilçesinin İleydağı ve Güneykent köylerinde yer alan Uluborlu Güneş Enerji 
Santrali Projesi ("Proje"), toplam 54,9 MWm / 54,9 MWe kurulu güce sahiptir. Proje, var olan 
61,2 MWm / 60,00 MWe Uluborlu Rüzgar Enerji Santrali Projesinin yardımcı kaynağı olarak 
faaliyet gösterecektir. Toplamda kapasite 116,1896 MWm / 54,9 MWe olacaktır.   

Proje, aşağıdaki Şekil 2-1'de görüldüğü üzere 3 farklı poligondan oluşmaktadır. Resimdeki mavi 
çizgiler, ruhsatı alınan alanı, T1-T36 var olan rüzgar türbinlerini ve GES1-GES3 ise planlanan 
güneş enerji santrali alanlarını temsil etmektedir.  

Proje alanının genel yerleşim planı ve Proje alanına ana erişim Şekil 2-1'de gösterilmiştir. 
Projeye erişim var olan yollar kullanılarak gerçekleştirilecektir ve yeni erişim yolu 
planlanmamaktadır ve Proje kapsamında erişim yolu iyileştirmeleri öngörülmemektedir. 

Proje alanında iç erişim yolları tasarlanıp inşa edilecektir. 400 m (GES3 ile T27 arasında), 800 
m (GES1 ile GES2 arasında) ve 1200 m (GES1 ile ana yol arasında) uzunluğunda üç iç erişim 
yolu inşa edilecektir. 

Proje kapsamında herhangi bir havai enerji iletim hattı inşası planlanmamaktadır. Sadece yeni 
planlanan iç erişim yollarının yanında yeraltı enerji iletişim hatları inşa edilecektir. Yeraltı enerji 
iletişim hat ve konumlarının uzunluğu Tablo 2-1'de verilmiştir.  
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TABLO 2-1 ENERJİ İLETİM HATTI UZUNLUKLARI1  

Sıra Uzunluk (m)  Yerleşim 

1 400 GES3 ile T27 arasında 

2 800 GES1 ile GES2 arasında 

3 1200 GES1 ile ana yol arasında 

 

ÇED ve Müşteriye yapılan görüşmelere göre proje alanları, özel şahıslara aittir. Üç iç erişim yolu 
orman statüsündedir. 
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ŞEKİL 2-11 PROJE YERLEŞİM PLANI 
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ŞEKİL 2-22 PROJE YER BULDURU HARİTASI 
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Proje alanına en yakın yerleşimler, GES-1 ve GES-2 poligonlarından yaklaşık 500 km uzakta 
bulunan İleydağı köyü ile yaklaşık 2,5 kilometre uzakta bulunan Uluborlu ilçesidir. Projeye en 
yakın yerleşimler Şekil 2-3'de gösterilmiştir.  

Gözden geçirme için verilen son Proje çizelgesinin özeti Tablo 2-2'de özetlenmiştir. Verilen 
bilgilere ve bu Görevlendirme kapsamında yürütülen saha ziyaretine göre herhangi bir inşaat 
çalışmasına başlanmamıştır. Projenin inşaat süresi 6 ay ve işletme süresinin ise 25 yıl olacağı 
tahmin edilmektedir.  

TABLO 2-2: PROJE TAKVİMİ2 

Görev Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 

Toplanma 13.05.2024 24.05.2024 

Kapalı Devre Kamera Sistemi ve Işıklandırma  01.06.2024 30.07.2024 

İnşaat 01.06.2024 15.11.2024 

Deneme ve işletmeye alma 01.11.2024 30.11.2024 
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ŞEKİL 2-33 EN YAKIN YERLEŞİMLER-1 
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ŞEKİL 2-44 EN YAKIN YERLEŞİMLER-2
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2.2  PROJE TARAFLARI 
Kilit Proje taraflarının özeti aşağıda verilmiştir. 

TABLO 2-3: KİLİT PROJE TARAFLARI3 

Rol Kurum 

Proje Sahibi Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş. 

Özel Maksatlı Şirket (ÖMŞ) Fiba Yenilenebilir Enerji Holding A.Ş.'nin 
iştiraki olan Kavram Enerji Yatırım 
Üretim ve Ticaret A.Ş. 

Mühendislik, Satın Alma ve 
İnşaat (MSİ Yüklenicisi) 

Tegnatia Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş. 

Birincil Panel Tedarikçisi Alfa Solar Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. 

 

2.3  İLİŞKİLİ TESİSLER  
EBRD'nin tanımına göre İlişkili Tesisler şu şekilde tarif edilmektedir: "Proje kapsamında EBRD 
tarafından finanse edilmeyen, ancak EBRD'nin görüşünce projenin başarısını belirleme ya da 
anlaşılan proje sonuçlarını üretme açısında önemli olan tesisler ya da faaliyetler. Bunlar (i) 
eksiklikleri halinde projenin uygulanabilir olmayacağı ve (ii) projenin gerçekleşmemesi 
durumunda inşa edilmeyecek, genişletilmeyecek, yürütülmeyecek ya da inşa edilmeleri ya da 
yürütülmeleri planlanmayacak yeni tesis ya da faaliyetlerdir."  

Proje kapsamında herhangi bir havai enerji iletim hattı, herhangi bir su boru hattı, dış erişim 
yolu ve başka bir tesisin inşası planlanmamaktadır. 

2.4  PROJE İZİN DURUMU 
Proje açısından geçerli ana ruhsat ve onaylar aşağıda verilmiştir. 

TABLO 2-4: PROJE İZİN DURUMU4 

Konu İzin Durum 

Genel Proje için Lisans Başvuruları  Alındı  

Arazi Kullanımı Kamu Yararı Kararı Alındı 

Kamulaştırma Planı Onayı Alındı 

Kamulaştırma Süreci Devam Ediyor 

Orman Alanı Kullanım İzni (erişim 
yolları) 

Devam Ediyor 

İnşaat ÇED Onayı Alındı 

Yollar, su kütleleri, enerji nakil hatları, 
belediye altyapısını kullanma, vb. için 
izin ve onaylar 

Devam Ediyor 

İnşaat Ruhsatı Devam Ediyor 

İşletme Dönemi Lisans Başvurusu Alınacak 

Geçici İşletme İzni ve Çevre İzni Alınacak 
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2.5  PROJE KATEGORİZASYONU 
EBRD'nin 2019 Çevresel ve Sosyal Politikası uyarına her bir proje, gerekli çevresel ve sosyal 
inceleme, bilgi paylaşımı ve paydaş katılımı doğası ve seviyesini belirlemek üzere kategorize 
edilmelidir. Bu yaklaşım projenin doğası, konumu, hassaslığı ve ölçeği ve potansiyel çevresel ve 
sosyal etkilerinin önemi ile oranlı olmalıdır. Bütün projeler üç kategoriye ayrılmaktadır: 

 Kategori A: Yeni ve ek olarak ve kategorizasyon sırasında kolaylıkla belirlenemeyen ya da 
değerlendirilemeyen, doğrudan ve kümülatif çevresel ve sosyal etkiler dahil olmak üzere 
potansiyel olarak önemli çevresel ve/veya sosyal etkilere yol açabilecek bir proje. A 
kategorisindeki projeler resmi ve katılımcı bir çevresel ve sosyal etki değerlendirme süreci 
gerektirmektedir. 

 Kategori B: Potansiyel çevresel ve/veya sosyal etkileri, genellikle sahaya özgü olan ve/veya 
kolay şekilde tespit edilebilir ve etki azaltma önlemleri yoluyla kolayca ele alınabilen bir 
proje. Çevresel ve sosyal değerlendirmenin kapsamı, her duruma göre EBRD tarafından 
belirlenecektir. 

 Kategori C: potansiyel olumsuz çevresel ve/ve sosyal etkileri en alt düzeyde olan ya da hiç 
olmayan bir proje. 

 Kategori FI: Finansman yapısının, mali aracılar yoluyla fon sağlanmasını içermesi halinde 
proje FI olarak kategorize edilecektir. 

 

Yukarıda bahsedilen ilgili standartlarda ana hatları belirtilen çevresel ve sosyal kategorizasyon 
kriterleri uyarınca ve potansiyel Kredi Veren ile yapılan görüşmelerin, mevcut verilerin analiz 
edilmesinin ve ulusal ÇED'in gözden geçirilmesi ve saha ziyaretleri ardından Proje, "Kategori B" 
olarak sınıflandırılmıştır. 
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3. ÇEVRESEL VE SOSYAL UYGUNLUK İNCELEMESİ 
Bulgular, aşağıdaki Uygunluk Özet Tablosunda listelenerek Projenin uygulanabilir Performans 
Gereklilikleri (PG) yoluyla tanımlandığı üzere EBRD 2019 Çevresel ve Sosyal Politika (ÇSP) ile 
uygunluğunun sistematik incelenmesi sunulmuştur. 

Tüm PG'ler ve ilgili göstergeleri için aşağıdaki aşamalar izlenmiştir: 

 PG ya da spesifik göstergenin uygulanabilir olup olmadığına karar verilmesi. Projenin PG ya 
da göstergeyle ilgili önemli bir özelliği yoksa (yani risk yok) gösterge "UD" olarak 
puanlanmıştır. 

 PG ile genel uygunluğun genel üst düzey özeti verilmektedir. 
 

Diğer tüm ilgili göstergeler için puanlama aşağıda verilmiştir: 

OU 

Olağanüstü Uygunluk (OU): 
Proje, EBRD'nin PG gerekliliklerinin beklentilerinin ötesine geçmiştir. EBRD, olumlu 
Çevresel ve Sosyal etkiler için bir rol model olarak OU olarak derecelendirilen projeleri 
kullanabilmelidir. 

TU 

Tam Uygunluk (TU):  
Proje, EBRD'nin gereksinimlerine ve Avrupa Birliği (AB) ve yerel çevre, sağlık ve 
güvenlik politikaları ve yönergelerine tamamen uygundur. 

KU 

Kısmi Uygunluk (KU):  
Proje, EBRD'nin gereksinimlerine tam olarak uymamaktadır, ancak eksiklikleri 
gidermeye yönelik olarak çalışan sistemlere, süreçlere veya azaltıcı önlemlerine 
sahiptir. 

MU 

Maddi Uygunsuzluk (MU):  
Proje, EBRD'nin gereksinimlerine maddi olarak uymamaktadır ve eksiklikleri gidermeye 
yönelik olarak çalışan sistemlere, süreçlere veya azaltıcı önlemlerine sahip değildir. 

GMD 

Görüş Mümkün Değil (GMD): 

Şimdiye kadar sağlanan verilere uyarınca ERM, ele alınan konuda kesin bir tutum 
oluşturamamıştır. 
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PG 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

1.1 Çevresel ve Sosyal 
Değerlendirme 

KU ÇED, Proje için uygulanan bir azaltım hiyerarşisi 
tanımı (kaçın, azalt, eski haline getir, telafi 
et/dengele) içermemektedir. 

Proje için bir azaltım hiyerarşisinin 
tanımlanması ve bu ayarlamaların 
ÇSED değerlendirmelerine entegre 
edilmesi.  

1.1 
 

ÇED, iklim değişikliği risk değerlendirmesi 
içermemektedir. Projenin, iklim değişikliği 
açısından olumlu sonuçları olacaksa da inşaat 
sırasındaki SG emisyonları gibi potansiyel etkileri 
değerlendirmek ve Projenin iklim değişikliği 
risklerine karşı hassasiyetini göz önüne almak 
kritik önemdedir. 

Proje için iklim değişikliği risk 
değerlendirmesinin tamamlanması. 

ÇED, fiziksel ortama ilişkin kısmi bir mevcut durum 
sunmakta, iklim koşulları, jeoloji, depremsellik, 
hidroloji ve topraklar dahil olmak üzere çevredeki 
fiziksel ortama yönelik kısa değerlendirmelerde 
bulunmaktadır. Ancak ÇED'de hava kalitesi, gürültü 
ve toprak konusunda sahaya özgü çevresel mevcut 
durum bilgileri bulunmamaktadır. 
 
Nisan 2024 itibarıyla çevresel mevcut durum 
bilgilerinin toplanmasına başlanmıştır. Bununla 
birlikte kapsamlı bir çevresel etki değerlendirmesi 
henüz yürütülmemiştir. Fiziksel çevreye yönelik 
bazı etkilerden bahsedilmekle birlikte bu etkilerin 
önemi değerlendirilmemiştir. 
 
Potansiyel çevre risk ve etkilerinin kaçınma, 
asgariye indirme ya da telafi gibi yollarla 
azaltılması için azaltım önlemlerinin ÇED'de açık 
şekilde belirtilmesi gereklidir. 

Çevresel mevcut durum ve etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 

KU ÇED, kısmi bir sosyal mevcut durum sunmakta, 
ancak bu değerlendirmenin arkasındaki 
metodolojiyi net şekilde açıklamamaktadır. ÇED, 

Sosyal mevcut durum ve sosyal etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 
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PG 1: Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

bulguları güçlendirmek üzere paydaş ya da 
Projeden Etkilenen Kişilerin (PEK) girdilerini 
içermemektedir.  
 
Bununla birlikte Şubat 2024'te ilk bulgularını 
desteklemeyecek bir sosyal mevcut durum 
çalışması başlatılmıştır. Bu çalışma aşağıdakilere 
yönelik açıklamalar içermektedir:  
 

• Alanın demografik profili;  
• Yerel ekonomi ve istihdam;  
• Geçim kaynakları;  
• Arazi Kullanımı ve arazi edinimi;  
• Ekosistem hizmetleri;  
• Yerel sağlık, emniyet ve güvenlik;  
• Altyapı ve ulaşım;  
• Eğitim; 
• Dinlenme ve turizm;  
• Sosyal alıcı ortamlar; 
• Topluluk uyumu; 
• Hassas grupların yeniden yerleşimi ve  
• Potansiyel olarak etkilenen topluluk ve 

paydaşlar  
 
Net bir metodolojiye sahip uygun bir sosyal etki 
değerlendirmesi (SED) yürütülmemiştir. Öte 
yandan ERM, gözden geçirilmiş sosyal mevcut 
durum çalışmasının bulgularını temel olarak SED 
yürütmek üzere görevlendirilmiştir. Bu çalışma, 
Proje gelişmeleri sonucunda ortaya çıkacak 
potansiyel sosyal/sosyoekonomik etkilerin 
potansiyel önem, ciddiyet ve büyüklüğünün tespiti, 
değerlendirmesi ve gözden geçirilmesini 
içerecektir. SED, doğrudan, dolaylı, kümülatif ve 
hem olumlu hem de olumsuz etkilerin yeterli 
şekilde değerlendirilmesini sağlayacaktır.  
 
Müşteri ayrıca herhangi bir insan hakları risk 
değerlendirmesi, taraması ve/veya mevcut durum 
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tanımları geliştirmemiştir. Dolayısıyla güncellenen 
SED, bir insan hakları etki değerlendirmesini de 
içerecektir.  
 
Ayrıca SED geliştirildikten sonra potansiyel sosyal 
risk ve etkilerden kaçınmak, bu risk ve etkileri en 
aza indirmek, azaltmaya ve gerekli olması halinde 
zararlarını gidermek üzere (azaltım hiyerarşisi göz 
önüne alınarak) yeterli azaltım önlemleri geliştirilip 
uygulanacaktır. Buna, yüklenici ve tedarikçi 
yönetimine ilişkin azaltım önlemleri de dahildir. 

1.2 Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sistemleri 

KU Projenin projeye özgü çevresel ve sosyal yönetim 
sistemi bulunmamaktadır. Ön bulgular aşamasının 
tamamlanmasından sonra alt planlar, prosedürler 
ve politikalar da dahil olmak üzere çevresel ve 
sosyal yönetim sisteminin hazırlanmasına inşaat 
aşaması için başlanmıştır. 
 
İşletme aşaması için Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Sisteminin bulunduğuna dair bir kanıt 
sunulmamıştır. 

Bkz. Madde 1.4.  1.2 

1.3 Çevresel ve Sosyal 
Politika 

TU Müşterinin doğal kaynakların korunmasına ve 
sürdürülebilirliğin işlerinin ayrılmaz bir parçası 
olduğuna dair taahhütlerini açıklayan bir tüzel 
Sürdürülebilirlik Politikası bulunmaktadır. Buna 
aşağıdakiler dahildir: 

• Tüm operasyonların etik kurallar, 
standartlar, yasal ve diğer gerekliliklere 
uygun şekilde yürütülmesi  

• Risklerin azaltımı ve kalıcı ilişkilerin 
kurulması açısından paydaşlarla iletişimin 
önemi dikkate alınarak, yerel topluluklar, 
sivil toplum ve ilgili tüm paydaşların 
yatırımlar hakkında bilgilendirilmesi  

• Operasyon bölgelerindeki yerel 
toplulukların istihdamına öncelik verilmesi 

• İlgili bölgelerin yerel vatandaşlarıyla 

 1.2 
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iletişim içinde bölgesel ihtiyaçların 
desteklenmesi yoluyla yerel kalkınmaya 
katkıda bulunulması 

• İklim değişikliği, sürdürülebilirlik, kalite, 
çevre, enerji verimliliği ve mesleki sağlık 
ve güvenlik gibi konularda hem çalışanların 
hem paydaşların farkındalığının artırılması 

• Operasyonların tespiti ve hedeflerin 
belirlenmesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine uygun davranılması 

• BM Küresel İlkeler Sözleşmesinin 10 
ilkesine riayet edilmesi 

 
Müşterinin kurumsal Çevre, İH, İSG, Kalite ve 
Tedarik Zinciri Politikaları bulunmaktadır. 

1.4 Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Planı (ÇSYP) 

KU Müşterinin Projeye özgü Çevresel ve Sosyal 
Yönetim Sistemi (ÇSYS) ve buna karşılık gelen alt 
yönetim planları bulunmamaktadır.  
 
Ancak Müşteri, net politika, prosedür ve kurumsal 
kapasitelerle Projenin Çevresel ve Sosyal (Ç&S) 
performansını yönetmek üzere bir ÇSYS ve ilişkili 
yönetim planlarını hazırlamaya başlamıştır. Bu 
çalışma Projenin tüm yaşam döngüsü için değil, 
sadece inşaat aşaması için başlatılmıştır.  
 
An itibarıyla Projenin işletme aşamasına yönelik bir 
ÇSYS bulunduğuna yönelik herhangi bir kanıt ya 
da bilgi bulunmamaktadır. 

Müşteri, Paydaş Katılım Planı (PKP) ve 
Geçim Kaynaklarını Geri Kazandırma 
Planı (GKGKP) gibi diğer belirgin 
çevresel ve sosyal yönetim planlarıyla 
bir ÇSYP geliştirme süreci içindedir. 
Projenin inşaat ve işletme aşamaları 
için bu planların geliştirilmesine 
gerekli bilgileri sağlamak üzere ek 
çevresel ve sosyal değerlendirmelerin 
an itibarıyla yürütülmektedir.  
 
Ç&S yönetim planları ayrıca:  
 
• Azaltım hiyerarşisini yansıtacaktır;  
• Paydaş katılımından elde edilen 

bulguları içerecektir;  
• Olumsuz etkilerin şiddetlenmemesi 

ya da orantısız zarara yol 
açmamasını ve tüm ilgili/etkilen 
kişilerin Projenin fırsatlarından 
yararlanmasını sağlamak üzere 
PEK'ler ve tespit edilen hassas 
gruplara yönelik ayrı önlemler 

1.2 
1.5 
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içerecektir;  
• Projenin Ç&S performansını 

iyileştirmek üzere 
alanları/eylemleri tespit edecektir;  

• Eylemlerin belirlenen zaman 
çizelgelerindeki başarısını 
izlemekte kullanılacak kilit 
hedefleri, amaçları ve kilit 
performans göstergelerini (KPG) 
belirleyecektir;  

• Belirlenen eylemlerin/hedeflerin 
yerine getirilmesi için açık şekilde 
belirlenmiş rol ve sorumluluklar 
dahil olmak üzere ayrı kurumsal 
kapasiteleri ayrıntılı şekilde 
açıklayacaktır; 

• Proje ve/veya yönetim 
planlarındaki değişiklikleri 
zamanında ilgili paydaşlara 
iletecektir ve 

• Proje dokümantasyonunun aktif 
şekilde güncelleyecek ve Proje 
değişiklerine aktif şekilde karşılık 
verecektir.  

1.5 Organizasyonel Kapasite 
ve Taahhüt 

KU Müşteri Proje için ÇSG ve sosyal performans 
yönetimine yönelik dahili rolleri tanımlayan 
örgütsel yapısını güncellemelidir.  
Böyle bir yapı raporlama yolarının (ve varsa boş 
pozisyonların) ve buna eşlik eden Projenin devam 
eden sosyal risk ve etkilerin değerlendirilmesi ve 
yönetimine ilişkin rol ve sorumluluklar 
konusundaki ayrıntıların bulunduğu bir 
organizasyon şeması içerecektir. Kilit sosyal 
sorumluluklar tanımlanmalı ve paydaşlara 
bildirilmelidir. 
 
Projenin genel sosyal performansını yönetmeye ya 
da paydaş katılımını yürütmeye yönelik Proje özgü 

Çevresel, sağlık ve güvenlik ve sosyal 
performans yönetimine ilişkin rol ve 
sorumluluklar dahil olmak üzere Proje 
ekibi için örgütsel bir yapının 
oluşturulması. Tanımlanacak Yüklenici 
rol ve sorumlulukları. 
 
Müşteri, bir Tedarik Zinciri Yönetim 
Sistemi (TZYS) geliştirmeli ve riskleri 
yönetip önlemeye yönelik gelişmiş bir 
örgütsel kapasite bulunmasını 
sağlamalıdır. Projenin yapısı (güneş) 
nedeniyle daha yüksek bir risk söz 
konusu olduğu için zorla çalıştırma 

1.5 
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kurulmuş örgütsel yapı bulunmamaktadır. Bu rol ve 
sorumluluklar paydaşlara da bildirilmemiştir.  
 
Müşterinin tedarik zincirindeki insan hakları 
risklerini yönetmeye yönelik örgütsel kapasitesi ve 
tedarik zinciri yönetimine ilişkin genel rol ve 
sorumlulukları da yoktur.  

başta olmak üzere insan hakları 
risklerine özel dikkat gösterilmelidir. 
İnsan hakları riskleri ve yönetiminin 
değerlendirmesinin karar alma 
sistemlerini entegre edilmesi ve 
olumsuz etkilerin ortaya çıkması 
halinde etkilerin azaltımı ve telafisine 
yönelik hesap verirliğin tanımlanması. 

1.6 Tedarik Zinciri Yönetimi KU Tedarik zincirindeki insan hakları risklerini ele 
almaya yönelik etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim 
Sisteminin (TZYS) bulunduğuna yönelik bir kanıt 
sunulamamıştır. 
 
Müşteri tedarik zinciri risklerini yönetmeye yönelik 
bazı politika ve prosedürlere sahiptir ve bunları 
kısa sürece önce güncellenmiş ve/veya 
geliştirilmiştir. 

Müşteri, Projenin güneş tedarik 
zincirindeki potansiyel olumsuz 
etkileri tespit edip yönetmek üzere 
etkin bir TZYS benimseyip 
uygulayacaktır (ayrıntılı bilgi için bkz. 
2.9). 

1.8 

1.7 Proje İzleme ve 
Raporlama 

MU Müşterinin, Projenin sosyal performansı konusunda 
izleme ve raporlamaya yaklaşımı ve buna yönelik 
protokollerine ilişkin herhangi bir işaret 
bulunmamaktadır. Projenin yaşam döngüsü 
boyunca sosyal risk ve etkilerinin nasıl 
değerlendirileceği, izleneceği, düzeltileceği ve 
raporlanacağı net değildir. Paydaş katılımını 
raporlamaya yönelik önlemler bulunmadığı gibi 
derslerin ve yeni fırsatların belirlenmesinin nasıl 
yakalanacağına dair spesifik işaretler de 
bulunmamaktadır.  
 
Düzeltici ve önleyici eylem planlarından ya da 
bunların nasıl uygulandığına yönelik takipten söz 
edilmemektedir.  

ÇSYP ve ÇSEP'in geliştirilip 
uygulanmasından sonra Müşteri, 
Projenin genel sosyal performansının 
izlenip raporlanmasına yönelik 
prosedürleri tanımlamalıdır; bu 
prosedürlere aşağıdaki konulardaki 
başarısı belirtilmelidir: 
 
• EBRD PG'lerini karşılama; 
• ÇSYP ve ÇSEP'te belirtilen 

eylemleri uygulama;  
• düzeltici aksiyonlar sağlama ve bu 

eylemlerin verimliliği;  
• Proje tasarımında/faaliyetlerinde 

engellerin ya da alınan derslerin 
tespit edilmesi, entegre edilmesi 
ve/veya düzeltilmesi;  

• paydaş katılımı yürütülmesi ve 
PKP'de belirlenen hedeflerin 
tutturulması.  

1.9 
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İzleme ve raporlama 
spesifikasyonları, 
başarının/verimliliğin izlenmesi 
amacıyla net zaman çizelgeleri, roller 
ve sorumluluklar ve KPG'ler 
içermelidir.  
 
Müşteri, Projenin sosyal performansı 
hakkında hangi sıklıkla raporlama 
yapılacağına EBRD ile karar 
verecektir.  

1.8 İzinler KU Müşterinin izinlerinin tümünün geçerliliğini nasıl 
izlediği, her bir izin dahilinde öngörülen 
gerekliliklere riayeti nasıl sağladığı ve Projenin bu 
şartnamelere uygunluğunu nasıl değerlendirdiğinin 
belirsiz olması olasıdır. ERM'ye izinlerin 
yönetiminin, Müşterinin örgütsel yapısı dahilinde 
sürdürülebilirlik, çevre ve hukuk ekipleri dahil 
olmak üzere çeşitli departmanlarca yerine 
getirildiği ifade edilmiştir.  
 

ERM, bu izinlerin genel durumu ve 
bunlara ilişkin gerekliliklerin, tüm 
sürdürülebilirlik ekibi tarafından 
topluca anlaşılıp denetlenmesini 
tavsiye etmektedir. 
 
 

1.3 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP 
Ref. 

2.1 İnsan Kaynakları 
Politikaları ve Çalışma 
İlişkileri 

KU Müşterinin işgücü ve çalışma şartlarına ilişkin bazı 
genel şirket politika ve ilkeleri internet sitesinde yer 
almaktadır.  

Müşteri, şirketin iç sürdürülebilirlik komitesine bilgi 
vermek üzere çalışanlarının ihtiyaçlarını izleyen ve 
hedefler koyan iç Çalışan Memnuniyeti Çalışma Grubu 
da kurmuştur. Genel olarak genel çalışan 
memnuniyeti, eğitimlere erişim, farklı cinsiyet 
gruplarından çalışanlar arasındaki deneyimler, 
izlenmekte, iç süreçlerin kalitesi ve kapsayıcılığın 
izlenmesi ve değerlendirilmesi yürütülmekte ve 
çalışan şikayetlerinin miktar ve içeriği (Şirket Etik 
Kuralları ve potansiyel ihlallerle ilgili oldukları 
kadarıyla) tespit edilmektedir.  

Müşterinin insan hakları politikasına yönelik hükümler 
içeren bir İnsan Kaynakları (İK) Politikası 
bulunmaktadır. İK politikası, Müşterinin çalışanlarının 
tümünü kapsamaktadır. Taahhütler şunları 
içermektedir:  

• Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında 
gereklilikleri uygulama ve takip etme;  

• Tüm Fiba çalışanlarının haklarını, Türk ulusal 
mevzuatı gerekliliklerine uygun şekilde yerine 
getirme;  

• İş Hukuku, İş Sağlığı Güvenliği (İSG) kurallarına 
ve Sosyal Güvenlik Kanununa uygun olarak 
güvenli çalışma koşullarını yaratma.  

 
Şirket politikalarının Projeye özgü şekilde 
güncellenmesi. 

Müşteri, Projenin ihtiyaçlarına (çalıştırılan 
işgücünün büyüklük ve şartları) nispetle 
bir İK politikası benimseyip sürdürecektir. 
Politikanın, tüm çalışanlar açısında net, 
erişilebilir ve anlaşılabilir olması 
gereklidir. Bu politika cinsiyet, cinsel 
taciz, ayrımcılık, çeşitlilik ve içerme gibi 
konularda hükümler ve göçmen işçilere 
yönelik hükümler içerecektir.  

Müşteri politikayı işgücüne iletecek ve bu 
çalışmaları belgeleyecektir; tüm 
çalışanların (yükleniciler ve alt 
yükleniciler dahil) bilgilendirilmesi kendi 
tercih ettikleri dilde olacaktır. Benzer 
şekilde istihdam şartları da açık şekilde 
belgelendirilecek ve ücretler, çalışma 
süresi/saati, fazla mesai, 
haklar/düzenlemeler ve her türlü 
potansiyel menfaat gibi hükümleri 
içerecektir. İstihdam şartları ilgili ulusla 
mevzuata uygun olacak ve 29, 105, 87, 
98, 100, 111, 138 ve 182 sayılı ILO 
sözleşmelerinin ilkelerine riayet edecektir.  

Müşteri, Projenin işgücü için aşağıdaki 
politika ve protokolleri de oluşturacak 
uygun çalışma şartları sağlayacaktır:  

• Çalışanlar ve inşaat işçileri 
için Davranış ve Etik 
Kuralları (beklenen davranış 
ve yasaklanan eylemler 
dahil);  

• İşe Alım Stratejisi;  
• Bir İnsan Kaynakları 

Politikası (cinsiyet, cinsel 

2.1 
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taciz, ayrımcılık ve çeşitlilik 
ve içerme gibi konularda 
hükümler dahil), göçmen 
işçilere yönelik hükümler ve  

 

2.2 Çocuk İşçiliği ve Zorla 
Çalıştırma 

KU Müşterinin insan hakları politikası (şirketin İK 
politikasında) Fiba, "Zorla çalıştırmaya, çocuk işçi 
çalıştırmaya, yasa dışı göçmen ve çalışma izni 
olmayan yabancı uyruklu kişilerin istihdam 
edilmesine, her türlü kötü muamele veya sömürücü 
davranışları içeren zorla çalıştırmaya asla müsaade 
etmemektedir" ifadelerini içermektedir.  
 
Müşterinin tedarik zinciri politikası zorla 
çalıştırmayı ve çocuk işçiliğini yasaklamaktadır. 
Politika, çocuk işçiliğinin kullanılmasının 
yasaklanması konusunda sadece uluslararası 
standartlara (Uluslararası Çalışma Örgütü 
Sözleşmesinin 138. Maddesi) atıfta bulunmakta ve 
zorla çalışma konusunda BM Rehber İlkeleri ya da 
ILO Sözleşmesi gibi diğer uluslararası standartlara 
atıfta bulunmamaktadır. Tedarik Zinciri Politikası, 
devletin dayattığı çocuk işçiliğine değinmemektedir. 
Müşteri an itibarıyla tedarikçilerin bu politikaya 
uygunluğunu izlemek üzere mevcut bir durum 
tespiti sürecine sahip değildir ve tedarikçilerin 
uygunluk sağlamak üzere durum tespiti 
yürütmesini zorunlu kılmamaktadır. 
 
Müşteri, inşaat aşamasında yürütülecek izleme 
süreçlerini belirten bir taslak SGÇ ve Sosyal İzleme 
Planı sağlamıştır. Ancak çocuk işçiliği ve zorla 
çalışmaya ilişkin herhangi bir izleme eylemi 
bulunmamaktadır. Plan, Uluborlu Projesine özgü de 
değildir. 

Projeye özgü politika ve protokollerin 
geliştirilmesinde Şirket İK politikasında 
kaydedilen zorla çalıştırma ve çocuk 
işçiliğinin yasaklanması taahhütlerini 
atıfta bulunulması.   
 
SGÇ ve Sosyal İzleme Planında zorla 
çalıştırma ve çocuk işçiliğinin 
önlenmesine yönelik bir izleme 
faaliyetinin bulunmasının sağlanması. 
Yüklenici Yönetim Planı ve TZYS de 
zorla çalıştırma ve/veya çocuk işçiliği 
olaylarının meydana gelmesi halinde ne 
tür düzeltici aksiyon/iyileştirmelerin 
yürütüleceğini belirtmelidir.  
 
Müşteri, Projenin tedarik zincirindeki 
zorla çalıştırma riskinin artmasını 
dikkate alarak tedarikçilerden zorla 
çalıştırmaya yol açabilecek şartları 
ortadan kaldırmak için gerekli adımları 
attıklarını gösteren uygun kanıtları 
sunmaları halinde mal ya da malzeme 
temin edecektir. 
 

2.1 

2.3 Ayrımcılık Yapmama ve 
Eşit Fırsat 

KU Proje belgeleri, Proje işgücünde ve çalışma 
şartlarında ayrımcılık yasağını sürdürme ve/veya 

Bkz. PG 2.1.  
Projeye özgü İK politika ve 

2.1 



ULUBORLU GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI  ÇEVRESEL VE SOSYAL UYGUNLUK İNCELEMESİ 
 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.  
PROJE NO: 0710724 TARİH: Mayıs 2024 VERSİYON: 01 Sayfa 22 13 

PG2: İşgücü ve Çalışma Koşulları 

eşit fırsat sağlama yönünde taahhüt 
içermemektedir.  
 
Bununla birlikte şirketin İK Politikasında (tüm 
çalışanlara uygulanan) "Çalışanlarımızda ve çalışan 
adaylarında ırk, din, dil, renk, etnik ve ulusal 
köken, cinsiyet, medeni hal, yaş veya engellilik 
ayrımı gözetmeksizin çeşitliliğe değer veriyoruz" 
ifadesi kullanılmaktadır. Benzer şekilde "Tüm İnsan 
Kaynakları süreçlerini, bu ayrımları yapmaksızın 
uyguluyoruz" ifadesi geçmektedir. Politikada işe 
alımların ayrımcılık yapılmaksızın yürütüldüğü de 
belirtilmektedir. İnsan Hakları Politikası bölümünde 
şu ifadeler yer almaktadır. "Fırsat eşitliğini her 
daim savunan bir şirket (Fiba) olarak, cinsiyet 
ayrımı yapmaksızın tüm süreçlerimizde kadın ve 
erkek çalışanlarımızın haklarını eşit ölçüde 
savunuyoruz. Fırsat eşitliğini iş süreçlerimizin 
tamamında uyguluyoruz. Toplumsal cinsiyet 
eşitliğini destekliyor ve bu yönde kurumsal eğitim 
planlamaları ile tüm çalışanlarımızın eşitlikçi dili 
benimsemesini sağlıyoruz." 
 
Fiba ayrıca "kadın çalışan ile erkek çalışan 
arasındaki iş dengesini sağlamak amacı ile" (2019 
yılında imzacısı olduğu) Kadınları Güçlendirme 
İlkeleri (WEP) rehberini takip etmektedir.  
 

prosedürlerinin geliştirilmesi ve bu 
politika ve prosedürlerin çalışanlar, 
yükleniciler ve alt yüklenicilere 
iletilmesi 

2.4 İşçi Örgütleri KU Şirketin İK Politikasının İnsan Hakları Politikası 
bölümünde Müşterinin, "çalışanların sendikal 
örgütlenme özgürlüğüne, toplu iş sözleşme 
haklarına, sosyal sorumluluk bilinciyle yer 
alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere 
gönüllü olmalarına saygı gösterdiği" 
belirtilmektedir.  

Bkz. PG 2.1.  
 
Projeye özgü politika ve protokollerin, 
Müşterinin çalışanlarının serbest 
sendikal örgütlenme ve toplu iş 
sözleşme haklarına bağlılık ve saygısını 
açık şekilde belirtmesi gereklidir. Bu 
haklara saygı gösterildiği açık şekilde 
çalışanlara iletilecek ve ŞM kullanımına 
ilişkin dokümantasyon/bilgi ifşasında 

2.2 
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teyit edilecektir.  

2.5 Ücretler, faydalar ve 
çalışma şartları  

KU Müşteri, bu Proje için beklenen işgücünün çalışma 
koşullarını ana hatlarıyla ortaya koyan herhangi bir 
belge sunmamıştır. Müşterinin, ücretler ve haklara 
ilişkin hükümler başta olmak üzere bu belgelerinin 
henüz hazırlamadığı ERM tarafından 
değerlendirilmektedir.  
 
Öte yandan şirket İK politikasında ücretlendirme 
politikasına ilişkin hükümler bulunmakta, şirketin 
adil ve rekabetçi ücretlendirmeye yönelik bağlılığı 
ifade edilmektedir. Söz konusu belgede, düzenli 
aralıklarla bağımsız ücret araştırmaları yürüten 
şirketin ücret ve yan haklar stratejilerini yeniden 
değerlendirdiği kaydedilmektedir.  
 

Bkz. PG 2.1. Müşterinin, ücretler, yan 
haklar ve genel çalışma şartlarının 
belirtildiği sözleşmeler ve çalışma 
şartları da geliştirmelidir. Bunlar, 
yükleniciler ve alt yükleniciler açısından 
uygulanabilir olacaktır.   

2.1 
2.3 

2.6 İşçilerin Barınması  UD Müşterinin işçiler için barınma sağlamayacağı 
anlaşılmaktadır.  

UD  

2.7 Toplu İşten 
Çıkarma/Azaltma2 

UD UD UD  

2.8 Şikayet Mekanizması KU Müşteri, Proje işgücü arasındaki şikayetleri ve olayları 
çözüme kavuşturmak için bir ŞM ya da araç 
geliştirmemiştir. İşyeri sorunlarıyla ilgilenmeye 
yönelik prosedür ya da protokoller hakkında herhangi 
bir bilgi verilmemiştir.  

Öte yandan çalışanların sıkıntılarını dile getirmesine 
yönelik bir aracın oluşturulup sürdürülmesine yönelik 

ŞM'nin gerektiği şekilde uygulanması ve 
şikayetlerin işleme konması için genel 
sosyal performansın yönetilmesine 
yönelik Projenin organizasyonel 
kapasitesinin artırılması. İşçi şikayet 
mekanizmasının PKP ve EBRD PG2 
uyarınca uygulanması ve şikayet 

2.2 

 
2 Değerlendirme aşamasında birçok proje açısında uygulanabilir olmayacaktır. Öte yandan Politikayla uyumlu olan Müşterinin personel sayısını azaltmaya yönelik 
son 3 yıllık yaklaşımına ilişkin kanıtlar göz önüne alınmalıdır. 
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protokoller dahil olmak üzere bir ŞM, PKP 
çerçevesinde geliştirilmektedir. ŞM, şikayetlerin 
alınması, kayda geçirilmesi, soruşturulması ve 
çözüme kavuşturulmasına yönelik protokolleri ve 
mekanizmanın uygulanıp sürdürülmesine ilişkin 
uygun rol ve sorumlulukları içerecektir.  

kaydı/günlüğünün oluşturulması. 
Gözden geçirilmek üzere ERM'ye 
verilmesi.  
 
Bu araca nasıl ve nereden erişilebileceği 
ve aracın nasıl kullanılacağı bilgisinin 
Proje çalışanlarına iletilmesi ve iletişim 
çalışmalarının belgelendirilmesi. Bu bilgi 
yüklenicinin işgücüne de iletilecektir.  

2.9 Tedarik Zinciri KU Mevcut ÇSDT çerçevesinde Müşteri, Projenin güneş 
tedarik zinciriyle bağlantılı bir insan hakları risk 
değerlendirmesi görevlendirmesi yapmıştır. 
Değerlendirme sonucunda MSİ Yüklenicisi ve Birincil 
Tedarikçinin (bkz. 2.2) etkin yönetim sistemlerine 
sahip olduğuna dair kanıt bulunamamasından dolayı 
tedarik zincirinde insan hakları riskine maruziyetin 
söz konusu olduğu belirlenmiştir. 
 
Müşteri, etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi 
(TZYS) aracılığıyla insan hakları risklerini 
yönetebilecek kapasiteye sahip olduğunu ortaya 
koymamıştır.   
 
Kısa süre önce güncellenmiş birkaç politika ve 
prosedür bulunmakla birlikte çeşitli eksiklikler 
belirlenmiştir: 
 

• Müşterinin, uluslararası standartlara (yani 
BMRİ, OECD rehberleri) uygun şekilde insan 
hakları durum tespiti yürütmek üzere 
herhangi bir net taahhüdü 
bulunmamaktadır 

• Müşterinin, zorla çalıştırma ve çocuk 
işçiliğinin yasaklanması gibi tedarikçilerden 
olan beklentilerini ana hatlarıyla ortaya 
koyan güncellenmiş bir Tedarik Zinciri 
Politikası (güncelleme tarihi 25.01.2024) 
bulunmaktadır. Bununla birlikte bu politika, 

ÇSDT çerçevesinde tedarik zinciri risk 
değerlendirmesinin bulgularını temel 
olarak Müşteri, aşağıdakiler dahil olmak 
üzere etkin bir Tedarik Zinciri Yönetim 
Sistemi (TZYS) geliştirip uygulamalıdır: 
 

• Müşterinin örgütsel yapısı 
dahilinde hesap verirlik ve 
sorumlulukları tanımlayarak 
tedarik zincirindeki insan hakları 
risklerinin karar alma 
sistemlerine dahil edilmesi 

• Tedarik zincirindeki insan hakları 
durum tespitinin gözden 
geçirilmesi ve insan hakları 
durum tespitine göre hareket 
edilmesi için şirket ve proje 
seviyelerinde KPG'lerin 
oluşturulması 

• Tedarikçiyle ile denetimlerde 
bulunma hakkı dahil olmak 
üzere işgücü riskleri ve yönetimi 
hakkında sözleşme maddelerinin 
güncellenmesi. 

• Görüşmeler sırasında işçilerin 
mahremiyeti, belgelerin 
şeffaflığı, tesislere serbest 
erişim, denetçilerin bağımsızlığı 
dahil olmak üzere 

2.4 



ULUBORLU GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI  ÇEVRESEL VE SOSYAL UYGUNLUK İNCELEMESİ 
 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.  
PROJE NO: 0710724 TARİH: Mayıs 2024 VERSİYON: 01 Sayfa 22 16 

PG2: İşgücü ve Çalışma Koşulları 

tedarikçilerin uygunluğu sağlamak üzere 
durum tespiti yürütmelerine yönelik bir 
zorunluluk içermemektedir. Sözleşmenin 
imzalanmasıyla bu politikanın, sözleşme Eki 
yapıldığı bildirilmektedir 

• Bir satın alma prosedürü (güncelleme tarihi 
25.01.2024) bulunmakla birlikte insan 
hakları riskleri ihale sürecinde 
(tedarikçilerin belirlenmesi/ön 
değerlendirme; teklif verme; sözleşme 
alma ve sözleşme alma sonrası sahaya giriş 
kriterleri) hiç dikkate alınmamakta ya da 
sadece üst düzeyde dikkate alınmaktadır. 
Olası tedarikçinin çevresel ve sosyal 
değerlendirmesi kapsamında istenebilecek 
örnek belgeler listelenmektedir (yani 
tedarik zinciri haritası, Ç&S uygunluk 
değerlendirme raporları), ancak tüm 
tedarikçilerin, bilgi vermek zorunda olup 
olmadığı ve bilginin nasıl değerlendirildiği 
açık değildir. Tedarikçi sözleşme alma 
sonrası saha giriş kriterlerine S&G ve 
çevresel gereklilikler dışında bir insan 
hakları gerekliliği dahil edilmemektedir. 

• Satın alma süreci kapsamında 
tedarikçilerin, tedarikçilerin var olan 
politika ve prosedürlerine (çocuk 
işçiliği/zorla çalıştırma, ayrımcılık, çalışma 
saatleri, ücretler, örgütlenme özgürlüğü, 
vb.) yönelik bazı üst düzey soruşlar içeren 
bir ÇSY anketi (güncelleme tarihi 
25.01.2024) doldurmaları gerekmektedir. 
Güncellenen ön tedarikçi değerlendirme 
formuna (güncelleme tarihi 26.01.2024) 
göre ÇSY anketinin ve açık kaynaklardan 
incelemenin sonuçları, tedarikçi onay 
sürecinde göz önüne alınmaktadır. Ancak 
değerlendirme kriterleri ve uygulanan 
puanlama sistemi net değildir. Fotovoltaik 

'denetlenebilirlik' ilkelerinin 
sosyal denetimler için bir ön 
gereklilik olarak kabul 
benimsenmesi.  

• Tedarikçilerle yapılan 
sözleşmelere denetlenebilirlik 
gerekliliklerinin dahil edilmesi. 
Müşteri, denetlenebilirlik 
kriterlerinin herhangi birinin 
karşılanmaması halinde tedarik 
sözleşmesini 
sonlandırabilmelidir. 

• Gerekliliklerin açık şekilde 
tedarikçilere iletilmesi ve 
gerekirse eğitim sağlanması. 

• Hammaddelerden fotovoltaik 
panellere uzanan tedarik 
zincirlerinin görünürlüğünün 
gerekli tutulması. Güneş modülü 
tedarikçilerinden levha/külçe 
üreticilerine kadar ve 
mümkünse polisilikona kadar 
izlenebilirlik protokollerinin 
gözden geçirilmesi ve hacim ve 
kapasitesinin ve tutarsızlıkların 
olup olmadığının doğrulanması 
için sahada habersiz 
denetimlerinin 
değerlendirilmesi. 

• Güven derecesi, tedarik 
istikrarı, iş ortaklıklarının 
uzunluğu gibi hususları göz 
önüne alarak tedarikçilere 
nispeten avantajını 
değerlendirilmesi. 

• Zaman içinde avantajını artırma 
amacıyla TZYS'yi tasarlamak 
için avantajın göz önüne 
alınması. 
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tedarikçisiyle bağlantılı olarak ön inceleme 
ve ÇSY anketi gerçekleştirildiğine dair bir 
kanıt bulunmamaktadır.  

• Verilen genel, projeye özgü olmayan SGÇ 
Sözleşmesi sadece birtakım insan haklarına 
ilişkin bazı üst düzey gereklilikleri 
içermektedir. 

• Bu proje için dış paydaşlarca erişilebilir olan 
bir şikayet mekanizması bulunduğuna 
yönelik bir kanıt sunulmamıştır. Sadece 
Uluborlu Projesi için bir şikayet 
mekanizması sunulmuştur ve bu 
mekanizma açık şekilde misilleme olmaması 
politikasını içermemektedir. Müşterinin, MSİ 
Yüklenicisinin etkin bir şikayet 
mekanizmasına sahip olmasını gerekli 
tuttuğuna ve bu gerekliliği fotovoltaik 
tedarikçisine kadar götürdüğüne dair bir 
kanıt bulunmamaktadır.  

• Bir olayın bildirilmesi/tespit edilmesi 
halinde azaltım/iyileştirmeye yönelik bir 
sisteme ilişkin kanıt bulunmamaktadır. 

• Yürürlükteki önlemlerin 
etkinliğini takip edip izlemek 
üzere KPG'lerin geliştirilmesi  

• Dış paydaşların erişebileceği bir 
şikayet mekanizmasının 
oluşturulması ve MSİ 
Yüklenicisinin etkin bir şikayet 
mekanizmasına sahip olmasının 
gerekli tutulması ve bu 
gerekliliğin fotovoltaik 
tedarikçisine kadar götürülmesi.  

• Bir olayın bildirilmesi/tespit 
edilmesi halinde 
azaltım/iyileştirmeye yönelik bir 
sistemin oluşturulması. 

 

2.10 Kadrosuz Çalışanlar KU Müşteri kadrosuz çalışanlar ya da üçüncü tarafların 
(alt yükleniciler ya da diğer aracılar) çalışma 
gerekliliklerine ilişkin herhangi bir özel şart 
geliştirmemiştir.  
 
 

Kadrosuz çalışanlarla ilişkili belirlenen 
risk ve etkilere uygun bir Yüklenici 
Yönetim Planının geliştirilmesi.  
 
İlgili Ç&S yönetim planlarını koşullarının 
ihale belgelerini ve tüm yüklenicilere 
yönelik sözleşmelere dahil edilmesi ve 
alt yüklenici sözleşmelerine dağıtımının 
sağlanması. 

2.1 
2.2 

2.11 İş Sağlığı ve Güvenliği 
(İSG) 

KU Müşterinin, ilgili paydaşlar (çalışanlar dahil), alt 
çalışanlar ve holdinge bağlı tüm bağlı şirketler için 
iş İSG sağlayıp sürdürmek üzere şirketin internet 
sitesinde halka açık bir İSG Politikası vardır.  
 
ÇED, işyerindeki İSG risk ve etkilerini azaltmaya 

Müşteri, işyeri güvenliğine yönelik 
protokoller/planlar ve kaza önleme 
planı dahil olmak üzere Projeye özgü bir 
İSG Yönetim Planı geliştirmelidir. Bu 
planlar verimliliği artırmak için Acil 
Durum Hazırlık ve Müdahale Planı 

2.3 
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yönelik bazı genel hükümler (söz gelimi eğitim, 
koruyu ekipman giyilmesi) içermekte ve Proje 
faaliyetlerinin Türk İSG mevzuatına uygun olacağını 
ifade etmektedir.  
 
EBRD PG'lerine ve ulusal mevzuata uygun şekilde 
herhangi bir işyeri güvenlik ve kaza önleme planı 
bulunmamaktadır.    

(ADHMP) ile sinerji oluşturacaktır.  
 
İSG'ye yönelik potansiyel olumsuz 
etkilere ilişkin uygun azaltım önlemleri 
de İSGYP'de açık şekilde 
belirlenmeli/geliştirilmelidir.  
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PG3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi ve Kontrolü 

3.1 Hava emisyonları KU ÇED sırasında sahaya özgü hava kalitesi mevcut 
durum değerlendirmesi yapılmamıştır. ÇED'de 
2021 yılında Isparta İstasyonundan alınan PM10 
ve S02 ölçümleri bulunmaktadır. Ancak Isparta 
İli Merkezi MTHM İstasyonu, Projenin yaklaşık 
20 kilometre güneyinde bulunmaktadır. 
Dolayısıyla bu ölçümler sahaya özgü şartları 
yansıtmamaktadır. 
 
Nisan 2024 itibarıyla hava kalitesi mevcut 
durum bilgilerinin toplanmasına başlanmıştır. 

Hava kalitesi mevcut durum ve etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 

1.1 

3.1 

3.2 Su Emisyonları KU Isparta ilindeki en önemli göller, göletler ve 
nehirler, ÇED'in yüzey suyu mevcut durum 
bölümünde anlatılmaktadır. 
 
ÇED'deki yeraltı suyu mevcut durum bölümünde 
Isparta ilindeki toplan yeraltı suyu 
çekilmesinden bahsedilmektedir. Yeraltı suyu 
kalitesi çerçevesinde ÇED, kalitenin C2S1 
sulama suyu sınıfında olduğunu belirtmekte, 
ancak başka bilgi verilmemektedir ve yeraltı 
suyunun kalitesinin kabul edilebilir standartlar 
dahilinde olup olmadığı açık değildir. 
 
ÇED'de proje için su emisyonlarının envanterini 
içermemektedir. 
 
ÇED'e göre inşaat ve işletme aşamalarında 
çalışanların üreteceği atıksu, foseptikte 
biriktirilip Güneykent Belediyesine 
gönderilecektir. Günlük üretilecek atıksuyun 
toplam hacmi de ÇED'de belirtilmiştir.  

Geçerli standartlarla karşılaştırarak 
yeraltı su kalitesi hakkında daha fazla 
bilgi verilmesi. 
 
Proje için su emisyonları envanterinin 
hazırlanması. 
 
 

1.1 

3.1 

3.3 Sera Gazı Emisyonları KU ÇED, inşaat aşamasındaki sera gazı 
emisyonlarının toplam miktarını 
belirtmemektedir. ÇED'de sadece kg/saat 

İnşaat sırasındaki yıllık sera gazı 
emisyonu toplam miktarının 
sağlanması. 

3.1 
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cinsinden emisyon miktarı değerlendirilmiştir. 
Yılda 100.000 ton CO2 eşdeğeri üzerinde brüt 
emisyona sahip olan ya da yıllık emisyonlarda 
25.000 ton CO2 eşdeğeri net değişiklik olan 
projelerin, EBRD'nin ÇSP'si uyarınca bu 
emisyonları yıllık bazda Bankaya bildirmesi 
zorunludur. 

3.4 Enerji kullanımı ve 
verimlilik 

KU Panellerin enerji verimliliğine ilişkin eylemler 
ÇED'de belirtilmiştir. 
Ancak sarf malzemeleri ve atıklara ilişkin bir 
değerlendirme yapılmamıştır. ÇED'de Projenin 
inşaat ve işletme aşamaları için planlanan enerji 
kullanımından bahsedilmemektedir. 
 
Enerji kullanımını azaltmak ve atık malzemeleri 
yeniden kullanmak/geri dönüştürmek için bir 
strateji geliştirilmemiştir. 

Sarf malzemeleri ve atıkların yanı sıra 
Projenin inşaat ve işletme 
aşamalarında planlanan enerji tüketimi 
hakkında bilginin sağlanması. 
 
Azaltım ve verimlilik amacıyla enerji 
tüketimini azaltmaya yönelik bir plan 
oluşturulması ve önlemlerin 
uygulanması. 

3.1 

3.5 Su kullanımı KU ÇED'de güneş panellerinin temizlenmesi için 
gerekli suyu belirtilmiş ve çalışanlar tarafından 
su kullanımına yönelik tahmin yapılmıştır. İnşaat 
sırasında işçiler tarafından kullanım ve tozun 
önlenmesi için suya ihtiyaç olacaktır. 

Suyun nereden temin edileceğini de 
belirterek hem inşaat hem de yıllık 
işletim için tam su gerekliliklerinin 
sunulması. Su tüketiminin azaltmaya 
yönelik stratejilerin de belirtilmesi. 
 
Kaynağının belirtildiği hem inşaat hem 
de işletme aşamalarını içeren ve atıksu 
için azaltım, tedavi ve uzaklaştırma 
prosedürlerini ortaya koyan bir atık ve 
atıksu yönetim stratejisi oluşturulması. 

3.1 

3.2 

3.6 Atık üretimi KU ÇED'de hem inşaat hem de işletme aşamaları 
sırasında üretilen toplam günlük katı atık 
miktarlarına yönelik tahminler bulunmaktadır. 
 
ÇED'e göre evsel katı atık, çöp bidonlarında 
toplanmakta ve Uluborlu Belediyesinin atık 
konteynerlerine yerleştirilmektedir. Ancak bu 
atığın nasıl uzaklaştırılacağı net değildir. ÇED, 
ambalaj atıklarının Türk mevzuatına göre 
uzaklaştırılacağını ifade etmektedir. 

Atık ve atıksu yönetim planının 
geliştirilmesi. 

3.1 

3.2 
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Çevresel olarak sorunsuz uzaklaştırma için 
teknik ve finansal açıdan uygulanabilir 
alternatifleri ortaya koymak için bir atık yönetim 
planı geliştirilmesini temel önemdedir. 

3.7 Tehlikeli madde ve 
malzemeler 

KU ÇED'e göre yağ, yakıt, boya, vb. gibi tehlikeli 
atıkların üretilmesi halinde bu atıklar, ruhsatlı 
taşıyıcılar aracılığıyla ruhsatlı uzaklaştırma 
tesislerinde uzaklaştırılacaktır. ÇED ayrıca 
kullanım ömrünü oldurmuş tekerlekler, 
bataryalar ve akülerin yanı sıra tıbbi atıkların 
ulusal mevzuata göre uzaklaştırılacağını 
belirtmektedir. Arızalı paneller, ruhsatlı 
uzaklaştırma tesislerine teslim edilip geri 
dönüştürülecektir/uzaklaştırılacaktır. 
 
ÇED, tehlikeli maddelerin ve tehlikeli atıkların 
sahada geçici olarak nasıl depolanacağını 
belirtmemektedir. 

Tehlikeli maddelerin ve tehlikeli 
atıkların sahada depolanmasının 
ayrıntılarının ve alınan azaltım 
önlemlerinin belirtilmesi. 

3.1 

3.2 

3.8 Haşere ilaçları UD Projenin inşaat ya da işletim aşamasında haşere 
ilaçlarının kullanılması beklenmemektedir. 

UD  

3.9 Kalıcı organik kirleticiler 
(KOK) 

UD UD UD  

3.10 AB REACH kimyasal 
güvenlik yönetmeliği 

UD UD UD  

3.11 Soğutkanlar UD UD UD  

3.12 Kontamine arazi UD UD UD  

3.13 Gürültü  KU ÇED kapsamında herhangi bir gürültü mevcut 
durumu ölçümleri yapılmamıştır. ÇED'de EA'daki 
en yakın gürültü alıcı ortamlarının da (evler, 

Gürültü mevcut durum ve etki 
değerlendirmesinin tamamlanması. 
 

1.1 
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kamu binaları, okullar, hastaneler gibi) 
belirtilmesi gerekmektedir. 
 
Gürültü konusunda ek genel azaltım 
önlemlerinin (söz gelimi inşaat trafiği için hız 
sınırları, geceleri gürültülü işlerden kaçınma 
gibi) değerlendirilmesi gereklidir.  
 
Şubat 2024 itibarıyla gürültü mevcut durum 
bilgilerinin toplanmasına başlanmıştır. 

EA'daki gürültü alıcı ortamlarının tespit 
edilmesi ve gürültüye ilişkin azaltım 
önlemlerinin geliştirilmesi. 
 
 

3.1 

3.14 Koku UD Projede koku yayma potansiyeli olan faaliyet 
bulunması beklenmemektedir. 

UD  

3.15 Döngüsel ekonomi TU ÇED, döngüsel ekonomi tekniklerine yönelik 
değerlendirmeler içermektedir.  Ambalaj atıkları 
ya da hasar görmüş paneller geri 
dönüştürülecektir. İnşaat sırasında çıkarılan 
yüzey toprağı, peyzaj çalışmaları sırasında 
yeniden kullanılacaktır. 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

4.0  Sağlık ve Güvenlik 
Yönetimi Genel 
Gereklilikleri 

KU ÇED'de Proje çalışmaları sırasında "İSG'ye 
ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin yerine 
getirileceği ve olası tüm kaza ve riskleri en 
alt düzeye indirmek üzere gerekli önlemlerin 
alınacağı" ifade edilmektedir. Tüm inşaat 
personelinin oryantasyon programında 
"Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevresel 
Farkındalık eğitimi" olacağı da 
belirtilmektedir.  
 
Müşteri, projenin tasarım, inşaat, işletme ve 
işletmeden çıkarma aşamalarında etkilenen 
topluluğa yönelik risk ve potansiyel etkileri 
değerlendirmemiştir; dolayısıyla toplum 
sağlığı ve güvenliğini korumak üzere önleme 
ve azaltım önlemleri de belirlenmemiştir.  
 
İnsan sağlığına yönelik risk ve potansiyel 
etkiler sadece İSG ve işgücüne nispete ele 
alınmaktadır. İSG risklerini ve olumsuz 
etkileri azaltmaya yönelik bazı genel önleyici 
tedbirler bulunmaktadır. 
 

Ulusal mevzuat uyarınca bir İSG Yönetim 
sisteminin geliştirilmesi.  
 
Projeye özgü bir Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetim Planının geliştirilmesi ve 
İSG yönetim sistemiyle sinerjisinin 
sağlanması. Planda toplum S&G'sine 
yönelik olumsuz etkiler için azaltım/önleme 
tedbirlerinin ayrıntıları, yönetim planını 
uygulamaya yönelik net şekilde 
tanımlanmış rol ve sorumluluklar ve buna 
karşılık gelen organizasyonel kapasiteler, 
acil durumlar için uygun düzenlemeler (söz 
gelimi Acil Durum Hazırlık ve Müdahale 
Planı (ADHMP)), olay ve/veya şikayet 
mekanizmasına bağlantılar bulunmasının 
sağlanması.  
 
Planda ayrıca zorunlu eğitimlerin olup 
olmayacağı ve bunların nelerden oluşacağı 
da belirtilmelidir; çalışan iş yeri intibak 
belgelerinde bunlar S&G eğitim 
ayrıntılarıyla verilmelidir.  

4.1 

4.1 Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

KU Bkz. PG 1.1 ve 4.0.  
 
Müşteri, Proje faaliyetlerinden etkilenen 
topluluklara yönelik projeyle ilişkili cinsiyete 
dayalı şiddet (CDŞ) ve cinsel sömürü, taciz 
ve istismar (CSTİ) risklerini 
değerlendirmemiştir.  
 
ERM an itibarıyla Proje için toplum sağlığı ve 
güvenliği etki önleme amaçlı önlemleri 
uygun şekilde değerlendirip ve içerecek SED 
hazırlamaktadır; bu SED hava ve gürültü 

Bkz. PG 1.1 ve 4.0.  
 
SED, CDŞ ve CSTİ bağlamında projeyle 
bağlantılı riskler ve potansiyel olumsuz 
etkilerin bir değerlendirmesini içerecektir.  
 
Paydaşların/etkilenen kişilerin hassas 
bilgilerini sağlayabilmesi için şikayet 
mekanizmasında gizliliğe sahip kanalların 
bulunmasının sağlanması.  
SED, topluluk S&G'sine ilişkin her türlü 
olumsuz etkiyi engelleyip en aza indirmek 

4.1 



ULUBORLU GÜNEŞ ENERJI SANTRALI PROJESI  ÇEVRESEL VE SOSYAL UYGUNLUK İNCELEMESİ 
 

MÜŞTERİ: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A.Ş.  
PROJE NO: 0710724 TARİH: Mayıs 2024 VERSİYON: 01 Sayfa 22 24 

PG4: Sağlık, Emniyet ve Güvenlik 

kirliğine yönelik değerlendirmeleri 
içerecektir.  

üzere azaltım hiyerarşisiyle uyumlaştırılan 
uygun azaltım önlemlerini de içerecektir. 
Uygun azaltım önlemleri ve yönetim 
planları aynı zamanda önerilen 
önlemlerinin uygun olması sağlamak üzere 
etkilenen topluluklardan paydaşlarla 
gerçekleştirilen istişarelerden bulguları da 
içerecektir.  
 
Eğitim ayrıntıları, Cinsiyete dayalı şiddet ve 
tacize (CDŞT) karşı farkındalık ve önleme 
hükümlerini de içerecektir.  

4.2 Altyapı, Bina ve Ekipman 
Tasarımı ve Güvenliği 

TU ÇED, inşaat ve işletme aşaması için proje 
planlamasında S&G için bazı 
değerlendirmeleri içermektedir. Müşteri 
henüz işletmeden çıkarmaya yönelik planlar 
geliştirmemiştir.  
 
Projenin yapısal unsurlarına nispetle insan 
sağlığına ilişkin değerlendirmelerin 
bulunduğu genel bir görsel etki analizi vardır. 
Bu analiz, parlama ve yansımanın 
önlenmesine yönelik yöntemleri kısaca ele 
almaktadır.  

İşletmeden çıkarma faaliyetlerine yönelik 
planlar oluştururken Müşteri, altyapı, 
ekipman ve yapılara nispetle S&G 
değerlendirmelerinde bulunacaktır.    

4.1 

4.3 Tehlikeli Maddelerin 
Güvenliği 

KU Müşteri, hiçbir "parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli 
ve zehirli maddenin" kullanılmayacağını 
söylemiştir.  
 
ÇED'de inşaat ve işletme sırasında üretilen 
tehlikeli atıkların, ulusal "Atık Yönetimi 
Yönetmeliği" uyarınca halledileceği 
belirtilmektedir. ÇED'de inşaat sırasında 
üretilen tehlikeli atıkların, diğer atıklardan 
ayrı olarak toplanıp "tehlikeli atık" etiketli 
"sızdırmaz kaplarda" depolanacağı da ifade 
edilmektedir.  
 

Bkz. PG 4.0.  
İSG Yönetim Sistemi ve ilişkili S&G 
Planlarında tehlikeli maddelerle nasıl 
ilgilenileceğinin yönetilmesine ilişkin 
yöntemlerin geliştirilmesi.   

4.1 
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ÇED'de ayrıca tehlikeli atıklara yönelik bir 
sigorta poliçesinin de alınacağı 
belirtilmektedir.  

4.4 Ürün ve Hizmet Güvenliği UD Proje, ürün/hizmet üretimi ve/veya ticaretini 
gerektirmeyecek ya da içermeyecektir.  

UD  

4.5 Trafik ve Yol Güvenliği KU ÇED, trafik ve zemin güvenliğine yönelik bazı 
değerlendirmeler içermektedir. ÇED'de 
trafikle ilgili etkilere ilişkin üst düzey bir 
değerlendirme ve inşaat sırasında geçici 
trafik etkilerinin azaltılması için alınacak bazı 
önlemler bulunmaktadır.  
 
Burada Müşteri, trafikle ilgili etkilerin ve yol 
güvenliğinin Projenin yaşam döngüsü 
boyunca nasıl izleneceğini belirtmemiştir.  

İSG Yönetim Sisteminde ve ilişkili yönetim 
ve izleme planlarında trafik ve yol 
güvenliğinin nasıl izleneceğine yönelik 
şartnamelerin sağlanması.  
 
SED'de yerel topluluğa yönelik trafik ve 
yok güvenliği etkileri potansiyelinin 
değerlendirilmesi.    
 
  

4.2 

4.6 Doğal Tehlikeler TU Müşteri, ÇED'de genel ifadelerle doğal 
tehlikeleri (söz gelimi toprak kaynaması, sel 
ve deprem) değerlendirmektedir. Tespit 
edilen risklerin azaltılmasına yönelik birtakım 
önleyici tedbirler tavsiye etmektedir.  

UD  

4.7 Hastalığa Maruz Kalma KU Müşteri, çalışanların yakın topluluklara 
yönelik potansiyel maruziyet riskini 
değerlendirmemiştir. Hassas gruplar tespit 
edilmemiştir.  
 
 

Bkz. PG 4.0.  
 
İSG Yönetim sisteminde ve Ç&G yönetim 
planlarında yerel toplulukla hastalıkların 
önlenmesine yönelik yüklenici işgücü 
davranışlarını ve azaltım önlemlerini 
belirleyen prosedürler olacaktır.  

4.1 

4.8 Acil Durum Hazırlık ve 
Müdahale Planı (ADHMP) 

KU Müşteri, ADHMP'yi geliştirmemiştir. Öte 
yandan Müşteri, yangınlara müdahale için 
acil durum hazırlığına yönelik birtakım 
sorumluluklardan bahsetmiştir.  
 
 

Müşteri, değerlendirme aşamasından sonra 
tam bir ADHMP geliştirip uygulamaya 
koyacak ve SED'in bulgularına karşılık 
gelen önleyici tedbirler ve organizasyonel 
kapasiteler bu ADHMP'ye dahil edilecektir. 
Roller, net şekilde tanımlanacaktır. Planın, 
işgücüne ve ilgili paydaşlara duyurulması 
da gereklidir.  

4.3 
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Müşteri, topluluk ve işgücüyle eğitim ve 
tatbikatlar yürütecektir.  

4.9 Güvenlik Personeli 
Gereklilikleri 

KU ÇED'de sadece çalışanların ve görevlilerin 
çalışma sahasına girmesini sağlamak üzere 
santralin iletişimi sırasında güvenlik 
personelinin bulunacağı belirtilmektedir. 
Güvenlik görevlileri, Proje sahasında yasadışı 
avlanmayı ve diğer fiziksel tehditleri 
önlemek üzere sahada görevlendirilecektir. 
İş alanı, "7/24 güvenlik sistemi" altında 
olacaktır.  
 
İşgücü ve topluluğa yönelik güvenlik riskleri 
değerlendirilmemiştir.  
 

Müşteri, güvenlik personelinin çalışanlara ve 
topluluk üyelerine yönelik güç istismarında 
bulunmasını önlemeye yönelik uygun 
önlemler de dahil olmak üzere bir güvenlik 
yönetim planı geliştirecektir.  

Şikayet mekanizmasının uygun şekilde 
uygulanmasının sağlanması.  

Güvenlik ve İnsan Haklarına ilişkin Gönüllü 
İlkelere uygun eğitimin güvenlik personeline 
verilmesi ve/veya güvenlik yüklenicisinin 
personeline eğitim vermesinin sağlanması.  

4.4 
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5.1 Yerinden edilmeden 
kaçınmak ya da en aza 
indirmek 

KU ÇED'de Proje alanına herhangi bir yerleşimin 
bulunmadığı, dolayısıyla "yeniden yerleşimin 
olası olmadığı" belirtilmektedir. Ancak 
herhangi bir yerinden edilmenin (ekonomik 
ya da fiziksel) olup olmayacağını tam olarak 
belirleyebilmek için geçim kaynaklarına olan 
etkiler değerlendirilmemiştir.  
 
Dolayısıyla bir sosyal mevcut durum 
çalışması ve SED başlatılmıştır ve bu 
çalışmalar, projenin arazi gerekliliklerini ve 
insanlara yönelik etkileri gerektiği şekilde 
değerlendirerek herhangi bir yerinden 
edilme durumunun olup olmayacağını 
belirleyecektir. SED yerinden edilme ve zorla 
tahliyeden kaçınmak veya bunları en aza 
indirmek üzere azaltım hiyerarşisi 
kılavuzluğunda hazırlanacaktır. Bulguları 
desteklemek üzere paydaş girdilerinden de 
yardım alınacaktır.  
 
Ayrıca, yerinden edilmeyle ilgili etkileri en 
aza indirgemek ya da telafi etmek üzere 
Proje için bir Geçim Kaynaklarını Geri 
Kazandırma Planı (GKGKP) geliştirmek üzere 
bir yeniden yerleşim uzmanı da 
görevlendirilmiştir.  

SED'de öngörülen azaltım önlemlerinin ve 
GKGKP'de ve yeniden yerleşim uzmanınca 
belirlenen gerekliliklerin uygulanması.  
 
 
 

1.1 

5.2 İstişare KU Müşterinin verdiği ve mevcut Projede yer alan 
bilgilere göre Proje lehine bir kamu yararı 
kararı bulunmaktadır. Proje için kamulaştırma 
çalışmaları başlamıştır.  

ÇED sürecine kamu katılımın sağlanması ve 
kamunun proje hakkında bilgilendirilmesi 
amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı tarafından 15.02.2022 tarihinde bir 

Müşteri, Projenin arazi gereklilikleri, arazi 
edinimi ve kamulaştırma sürecinden 
etkilenebilecek PEK'leri tespit edecektir. 
Çeşitliliğe sahip bir paydaş grubunun 
katılımını sağlayarak, ilgili paydaşlarla ve 
etkilenen kişilerle ek katılımların 
yürütülmesi.  
 

5.1 
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halkın katılım toplantısı düzenlenmiştir. Öte 
yandan SED henüz tamamlanmamış ve arazi 
ve geçim kaynaklarına yönelik etkiler henüz 
değerlendirilmemiş olduğu için paydaşlarla bu 
konuda istişare yürütülmemiştir. Proje için 
kapsamlı paydaş katılımı yürütülmemiştir 
(Bkz. PG 10 ).  

GKGKP ve yeniden yerleşim uzmanının 
yürüttüğü faaliyetlere paydaşlarla yürütülen 
katılım dahil edilecektir.  

 
İstişarelerden elde edilen geri besleme ve 
girdilerin yanı sıra yeniden yerleşim 
uzmanının bulgularına uygun şekilde 
PKP'nin tutulup güncellenmesi. Optimal ve 
etkin proje koordinasyonu ve uygulaması 
için GKGKP ile PKP arasında sinerji 
geliştirilmesi.   

5.3 Hassas Gruplar ve 
Cinsiyet Konularının 
Değerlendirilmesi  

KU Müşteri, Proje faaliyetlerinden ortaya 
çıkabilecek potansiyel hassas grupları ya da 
cinsiyetle ilişkili etkileri tespit edip 
değerlendirmemiştir.  
 
Öte yandan Şubat 2024'te başlatılan sosyal 
mevcut durum ve ek etki değerlendirmesi 
çalışmaları potansiyel kişilere/gruplara 
yönelik etkilerin değerlendirmesini 
içermektedir. GKGKP ve yeniden yerleşim 
uzmanının yürüttüğü değerlendirmeler de 
gerekirse hassas grupları (cinsiyete dayalı 
hassas durumlara ilişkin hükümler dahil) 
içerecektir.  

Güncellenen sosyal mevcut durum 
çalışması, SED ve geçim kaynaklarını geri 
kazandırma sürecinin, tespit edilen hassas 
kişilere/gruplara yönelik etkileri ve 
iyileştirme önlemlerini gerektiği şekilde 
içermesinin sağlanması.  
 

1.1 
5.2 

5.4 Yerinden edilen kişilere 
verilecek tazminat 

KU Bkz. PG 5.1.  

Şubat 2024'te bir yerel yeniden yerleşim 
uzmanı tarafından geçim kaynaklarını geri 
kazandırma süreci başlatılmıştır. PG5'in 
gerekliliklerine uygun şekilde tazminata 
yönelik önlemleri içeren bir GKGKP 
geliştirilecektir.  

Hak sahibi PEK'ler için bir tazminat 
stratejisinin geliştirilmesi ve gözden 
geçirilmek üzere yeniden yerleşim 
uzmanına ve/veya ERM'ye verilmesi.  
 
Tazminat ve/veya iyileştirme önlemlerinin 
GKGKP'ye uygulanması.  

1.1 
5.2 

5.5 Şikayet mekanizması KU Paydaşlar ve PEK'ler için bir şikayet 
mekanizması henüz geliştirilmemişse de 
PG5 uyarınca endişe ve şikayetleri çözüme 

Şikayet mekanizmasının uygulanması (bkz. 
PG10). Bu mekanizmanın kullanımı ve 
erişim şeklinin paydaşlara ve yerel 

5.1 
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kavuşturmaya yönelik uygun bir şikayet 
mekanizması içerecek bir PKP an itibarıyla 
geliştirilmektedir. 

topluluğa duyurulması.  
 
GKGKP'nin şikayet mekanizmasının nasıl ve 
nerede kullanılıp erişimin nasıl/nerede 
sağlanacağına atıfta bulunmasının ve 
gerektikçe iyileştirme yapılabilmesine 
yönelik yeterli protokolün bulunmasının 
sağlanması.   

5.6 YYEP/GKGKP 
dokümantasyon, 
uygulama ve sürecin 
izlenmesi 

KU Bkz. PG 5.4.  

GKGKP, süreçler, faaliyetler, etkiler, istişareler, 
vb.'nin izlenip belgelendirilmesine ilişkin 
gereklilikler içerecektir. Bu plan ayrıca 
tazminat ve iyileştirmenin yanı sıra etkilenen 
kişilere yönelik diğer yan haklar ya da destek 
mekanizmalarına ilişkin kesme tarihleri, 
uygunluk gereklilikleri ve şartnameler de 
içerecektir.  

GKGKP'nin geliştirilip uygulanması.  5.2 
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

6.0 Masa başı çalışmaları KU Mevcut ÇED kapsamında EBRD Gerekliliklerine 
uygun masa başı çalışmaları yürütülmemiştir. 

ERM, masa başı değerlendirmeleri için 
görevlendirilmiştir. 

Ek biyoçeşitlilik araştırmalarının odak 
noktasında hangi biyoçeşitlilik hususlarının 
(söz gelimi fauna grupları) bulunması 
gerektiğine karar vermek üzere kamuya açık 
küresel veri setleri ve göstergelerinden, en 
önemlisi de Entegre Biyoçeşitlilik 
Değerlendirme Aracından (IBAT: 
https://www.bat-alliance.org) yararlanarak 
üst düzey ve hızlı bir masa başı 
değerlendirmesi yürütülmelidir. 

1.1 
6.1 
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6.1 Mevcut durum ve etki 
değerlendirmesi 

KU 2022 yılında akademik araştırmacılarca 
memeliler, kuşlar, herpeto fauna flora ve 
vejetasyona odaklanan bir "Ekosistem 
Değerlendirme Raporu" hazırlanmıştır. Buna 
ek olarak 2022 sonbaharı ve 2023 bahar göç 
döneminde kuş gözlemleri gerçekleştirilmiş ve 
"Ornitolojik Değerlendirme Raporu, Sonbahar 
2022" ve "Ornitolojik Değerlendirme Raporu, 
Bahar 2023" başlıklarıyla raporlaştırılmıştır. 
Tüm incelemeler ÇED raporunda 
değerlendirilmektedir.  

ÇED kapsamında yürütülen mevcut durum 
çalışmalarına göre önerilen güneş enerji 
santrali alanı ve yakın çevresi, doğal ve 
değişikliğe uğramış habitatların birleşimiyle 
çevrilidir. Proje alanı dahilinde herhangi bir 
sucul ortam tespit edilmemekle birlikte en 
yakın sulak alan, GES-2'den 1,6 km 
uzaklıktaki Uluborlu Barajıdır. Alanın 
vejetasyon yapısı, Pinus nigra, Juniperus 
excelsa, meşe türleri ve gül ve çilek 
bahçelerinden oluşan step, çayır ve 
ormanlardır.  

Ekosistem Değerlendirme Raporunda (2022) 
tehlike altında herhangi bir memeli türü tespit 
edilmemekle birlikte Testudo gracea 
(mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası) (VU: 
Duyarlı), Streptopelia turtur (üveyik) (VU: 
Duyarlı) ve Neophron percnopterus (Mısır 
akbabası) (EN: Tehlikede), IUCN Kırmızı 
Listesi uyarınca küresel olarak tehlike altındaki 
türler olarak tespit edilmiştir. 

Kuşların gök faaliyetlerini tespit etme 
amacıyla 2022 sonbaharı ve 2023 ilkbahar göç 
dönemlerinde kuş gözlemleri yürütülmüştür. 
Toplamda 50 gün (sonbaharda 25, ilkbaharda 
25) süren gözlemler üç gözlem noktasında 

Biyoçeşitlilik alıcı ortamlarının belirlenmesi 
için Proje Etki Alanının (EA) tespit edilip 
haritalandırılması. EA açık şekilde 
tanımlanmalıdır. Bu çalışma İUP (İyi 
Uluslararası Uygulama) rehberleri 
kullanılarak gerçekleştirilmelidir. 

Etki değerlendirmesi çalışmalarına bilgi 
sağlamak üzere gerekli biyoçeşitlilik mevcut 
durum çalışmaları ve veri toplama 
çalışmalarının tamamlanması. 

 

 

6.1 
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gerçekleştirilmiştir. Gözlemlerde bazı yerli ve 
geçiş yapan kuş türleri kaydedilmiş, ancak 
proje alanı üzerinde önemli düzeyde göç 
faaliyeti gözlemlenmemiştir.  

Mevcut ÇED raporuna göre sekiz endemik 
bitki türü kaydedilmiştir.  

Önerilen proje, sınırlı yayılışlı bitki türlerini 
destekleyen Barla Dağı ÖDA ile kesişmektedir. 
Ayrıca Türk mevzuatına göre koruma alanı 
statüsüne sahip Karakuyu Sazlıkları ÖDA-ÖKA, 
planlanan güneş paneli alanının ayak izi 
bölgesinden yaklaşık 10 km uzaklıktadır. 
ÖDA'lar "uluslararası düzeyde tanınan alanlar" 
grubundadır ve bunların PG6 gereklilikleri 
uyarınca potansiyel kritik habitat açısından 
taraması gereklidir. 

Yürütülen mevcut durum çalışmaların, 
planlanan güneş enerji santrali alanının ayak 
izi bölgesini ortaya koymuşsa da alanın sadece 
doğrudan etkile alan ile değil, aynı zamanda 
dolaylı etki alanı ile anlaşılması önemlidir. 
Gerekli olması halinde bu, EA olarak 
tanımlanması ve masa başı çalışmaları 
yürütülmelidir. İnceleme gerektiren odak 
fauna gruplarını anlamak üzere IBAT'ın 
kullanılması ve Proje EA'sının tespit 
edilmesinden sonra inşaat ve işletme 
faaliyetler için etki alanının mekansal aralığı 
dahilinde alanın hassaslığını anlamak üzere 
biyoçeşitlilik yapısı incelenmelidir. Proje 
alanının ayak iyi bölgesi (GES-1), az da olsa 
ÖDA ile kesişmektedir ve dolayısıyla saha 
çalışması sırasında da alanı ÖDA olarak 
tetikleyen türlerin ve habitatın göz önüne 
alınması önemlidir.  

ÇSDT sırasında belirlenen eksikliklerin 
giderilmesi amacıyla Mayıs 2024'te 
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biyoçeşitlilik mevcut durum veri toplama 
(karasal flora, habitat, vejetasyon ve karasal 
fauna) ve etki değerlendirmesi çalışmaları 
başlatılacaktır.  ERM, saha çalışmalarını 
koordine etmek ve mevcut durum verilerini 
pekiştirmek üzere görevlendirilmiştir. 

 Habitat değerlendirmesi  KU Proje Alanındaki habitat türleri, uygulanabilir 
bir sınıflandırma sistemine göre tespit edilip 
haritalanmıştır. Habitat kaybı ve parçalanması 
genel olarak güneş enerjisi projeleri için 
önemli bir etki olabilir. 
 
ERM, gerekli habitat değerlendirmesini 
yürütmek üzere görevlendirilmiştir.  

Avrupa Doğa Bilgi Sistemi (EUNIS) uyarınca 
bir habitat haritası geliştirilmesi. Bu, temsil 
kabiliyeti olan habitat türlerinin ve 
statü/durumun sahada doğrulanmasıyla 
büyük oranda masa başı (uzaktan algılama) 
çalışması olabilir. Habitat kaybı ve 
parçalanması önemli bir etki olabilir ve 
mevcut ve tahmin edilen geliştirme sonrası 
habitatın büyüklüğü ve durumu açısından 
nicelendirilmelidir. 

6.2 

 Kritik habitat KU ÇED'e göre Proje alanı ve yakın çevresinin 
doğal habitat kompozisyonlarına sahip olduğu 
belirlenmiştir. Proje alanı, kritik habitat ve 
Öncelikli Biyoçeşitlilik Özelliklerine (ÖBÖ) 
sahip habitat olarak nitelendirilebilecek 
orman, step ve çayır habitatı içermektedir. Öte 
yandan EBRD PG 6 kriterleri göz önüne 
alındığında planlanan güneş enerji santrali 
alanı için kritik habitat ve ÖBÖ tespit 
edilememiştir. Dolayısıyla bir değerlendirme 
gereklidir (Hızlı Kritik Habitat 
Değerlendirmesi). 

EBRD PG 6 ayrıca kritik habitat 
değerlendirmesine ek olarak Öncelikli 
Biyoçeşitlilik Özelliği (ÖBÖ) değerlendirmesi 
yapılmasını gerektirmektedir. Bu, 
değerlendirme HKHD'ye dahil edilmelidir.  
 
ERM, HKHD yürütmek üzere 
görevlendirilmiştir.   

Resmi Hızlı Kritik Habitat Değerlendirmesi 
(HKHD) yürütülmesi (KHD çerçevesinde 
EBRD PG6 uyarınca). 
 
Kritik habitatların tespit edilmesi ve 
doğrudan dolaylı ya da topluca etkiye maruz 
kalma olasılıklarının bulunması durumunda 
bu alanların etkilenmesi ve kritik habitata 
ve/veya ilişkili nitelikle türlere ya da diğer 
biyoçeşitlilik değerlerine yönelik kalıntı 
etkileri katkısında bulunma riski temelinde 
'sıfır net kayıp' ya da 'net kazanç' 
biyoçeşitlilik hedeflerine yönelik olarak bir 
Biyoçeşitlilik Yönetim Planının (BYP) 
hazırlanması gereklidir. 
 
KHD'nin sonuçlarına bağlı olarak (habitat 
ve/veya türler için) bir biyoçeşitlilik 
dengelemesi gerekliliği ve çekiciliğinin 
değerlendirilmesi gerekebilir.  Bunun 
projenin sıfır net kayıp ya da net kazanç 

6.2 
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hedeflerinin karşılanması açısından 
anlaşılması gereklidir. 
EBRD PG6 uyarınca kritik habitatın tespit 
edildiği durumlarda aşağıdaki hususların 
uygulanması gereklidir; Müşteri, 
aşağıdakilerin tutumu ortaya konuluncaya 
kadar hiçbir proje faaliyeti 
gerçekleştirmeyecektir:  
 

• Kritik habitatlar için başka bir 
parçalanma, dönüşüm ya da 
bozulmaya imkan verilmeyecektir 
ve 

• PG'nin 15. paragrafının belli 
spesifik şartları karşılanmadıkça 
kritik habitatta herhangi bir proje 
faaliyetine izin verilmez.  

 
Sağlam, uygun şekilde tasarlanmış ve uzun 
vadeli bir biyoçeşitlilik izleme ve 
değerlendirme programı, Müşterinin yönetim 
programına entegre edilir. 

 Ekosistem hizmetleri KU Ekosistem hizmetleri ve bunlara yönelik etkiler 
ÇED raporunda ele alınmamıştır. 

ERM, ekosistem hizmetlerinin hızlı ve üst 
düzey değerlendirmesi de dahil olmak üzere 
biyoçeşitlilik etki değerlendirmesi yürütmekle 
görevlendirilmiştir. 

Ekosistem hizmetleri, risklerin/etkilerin 
değerlendirilmesinde kullanılacak uygun bir 
mevcut durum çalışmasının geliştirilmesi 
amacıyla sosyal değerlendirmeye eşgüdümlü 
olarak hızlı/üst düzey olarak 
değerlendirilecektir. 

6.2 

 İşgalci yabancı tür KU ÇED çalışmaların, yabancı tür değerlendirmesi 
bulunmamaktadır.  

ÇED raporundaki masa başı çalışması, proje 
sahasında bulunması muhtemel yabancı türler 
olup olmadığını belirtmemektedir. 

ERM, Mayıs 2024'teki habitatlara ve 

İşgalci tür risklerine/etkilerine ve 
işgalci/yabancı bitki ya da hayvan türlerinin 
sahaya getirilmesinin potansiyel yollarına 
yönelik bir değerlendirmenin yapılması 
gereklidir. 

Yabancı malzeme ve işçilerin sahaya gireceği 
inşaat aşaması başta olmak üzere 

6.2 
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vejetasyona ilişkin saha çalışmalarında tespit 
edilen işgalci türleri de kapsayacak 
biyoçeşitlilik etki değerlendirmesi yürütmek 
üzere görevlendirilmiştir. 

 

geliştirilecek bir işgalci tür kontrol programı 
kapsamında işgalci türlerin yönetilip 
izlenmesine yönelik spesifik tavsiyelerin 
dahil edilmesi.  

 Biyoçeşitlilik Yönetim Planı KU ÇED raporunda bir Biyoçeşitlilik Yönetim Planı 
bulunmamaktadır. 

Biyoçeşitlilik etki değerlendirmesinin 
sonuçlarına göre uygun ve sahaya özgü 
azaltım ve izleme önlemi de dahil olmak üzere 
hem inşaat hem de işletme aşamaları için 
kapsamlı bir Biyoçeşitlilik Yönetim Planı 
geliştirilip uygulanmalıdır. 

Bu plan rol ve sorumluluklarının, denetleme 
ve gözden geçirme sürecinin ve raporlama 
taahhüdünün açık tanımlarını içerecektir.  

Hem inşaat hem de işletme aşamaları için 
Projeye özgü Biyoçeşitlilik Yönetim Planının 
(BYP) geliştirilmesi. 

6.3 
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8.1 Kültürel Mirasa Yönelik 
Etkilerin Değerlendirilmesi 
ve Yönetilmesi 

KU ÇED'de 13.01.2022 tarihinde Antalya Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünün sahada denetim gerçekleştirdiği 
ve iki Proje yolu boyunca 2863 Sayılı Kanun 
kapsamında bir kültürel varlık tespit ettiği 
belirtilmektedir. Bu alanlar güneş paneli 
geliştirme için uygunsuz kabul edilmiş ve 
dolayısıyla GES-1 ve GES-2, koruma altındaki 
alanlara göre revize edilmiştir. ÇED, bu kültür 
varlıklarını dikkate alarak alanların revize 
edilmesinden sonra "uygun görüşünün 
alındığını" ve 13.10.2022 tarihinde Antalya 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğünden gelen ikinci görüş mektubuna 
uygun şekilde ek incelemelerin yürütüldüğünü 
belirtmektedir.  

01.02.2022 tarihinde Tabiat Varlıklarını 
Koruma Genel Müdürlüğü (ÇED komisyonunun 
üyesi), proje alanının, özel çevre koruma 
bölgesi sınırları dahilinde olmadığını 
bildirmiştir.  

ÇED baz alınacak olursa ERM, somut olmayan 
kültürel mirasın ÇED çerçevesine dahil 
edilmediği ve bu çerçevede izlenmediği 
sonucuna varmaktadır. ÇSED sürecini 
genişletmek üzere Şubat 2024'te ek bir sosyal 
mevcut durum çalışması ve SED başlatılmış 
olup bu çalışmalar somut olmayan kültürel 
mirasın değerlendirilmesini içerecektir.  

Kültürel miras yönetim planı ya da rastlantısal 
buluntu prosedürü konusunda herhangi bir 
kanıt bulunmamaktadır. 

Tüm Proje aşamaları için hem somut hem de 
somut olmayan kültürel miras varlıklarının 
korunmasına yönelik hükümler içeren bir 
Kültürel Miras Yönetim Planının (KMYP) 
geliştirilmesi. 

Yeterli protokoller sağlamak üzere kapsamlı 
Rastlantısal Buluntu Prosedürünün (RBP) 
geliştirilmesi; RBP, Müze Müdürlüğü 
uzmanlarının öngördüğü gereklilikleri 
karşılayacaktır.  

RBP'nin tüm yüklenicilere iletilmesi ve tüm 
yüklenicilerle paylaşılması. 

GES-1 ve GES-2'de yapılan değişikliklere 
ilişkin bulguların, daha önce önerilen 
koordinatlar ve mevcut koordinatları 
gösteren haritalar da dahil olmak üzere 
netlik açısında Proje alternatifleri hakkındaki 
ÇSED bölümüne entegre edilmesi.  

 

8.1 

8.2 Etkilenen topluluklar ve KU Etkilenen kişiler/topluluklar ve diğer Paydaş Katılımı faaliyetleri sırasında 8.1 
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diğer paydaşlarla istişare paydaşlarla kültürel miras varlıklarını 
kullanımları konusunda istişare 
yürütülmemiştir. Proje bölgesindeki 
potansiyel somut olmayan kültürel miras 
varlıklarına yönelik anlayışı dolduracak 
etkileşimler de bulunmamaktadır. Dolayısıyla 
kültürel öneme sahip alanlara/bölgelere 
yönelik potansiyel etkiler konusundaki 
paydaş girdileri değerlendirmeye 
alınmamıştır.  

projenin yerel toplulukların kültürel miras 
alanlarına (somut ya da somut olmayan) 
olumsuz etkilerde bulunmamasını 
sağlamak üzere ek önlemler alınmalıdır. 
Katılım faaliyetlerinde bu toplulukların bu 
alanları nasıl kullandığı ve bu alanlara 
bağımlılıklarının ne olduğu ve 
kaçınılmaması halinde azaltılması gereken 
etkilerin ne olduğu belirlenmelidir.  
  

8.3 Projede Kültürel Mirasın 
Kullanılması 

UD Proje, ticari amaçlarla yerel toplulukların 
kültürel kaynak, bilgi, inovasyon ya da 
uygulamalarını kullanmayı önermemektedir.  
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PG 
Ref. 

Performans Gerekliliği Puan Açıklamalar/Sorunlar Gerekli Eylemler ÇSEP Ref. 

10.1 Paydaş Katılım Planı KU Müşteri, ÇED çerçevesinde bir Paydaş 
Katılım Planı (PKP) geliştirmiştir. Bu plan, 
hedef ve ilkelere yönelik bir çerçeve 
sağlamaktadır, ancak uygulanabilir protokol 
ve faaliyetlerin bulunduğuna yönelik 
herhangi bir kanıt bulunamamıştır.  
 
ÇED'e yönelik bu PKP, paydaşları tespit edip 
belgelendirmemiş, paydaş haritalama ve 
analizi uygulamasını yürütmemiş ve 
Projeden etkilenebilecek dezavantajlı ya da 
hassas grupları tespit etmemiştir. 
  
ÇED çerçevesinde ve projenin tüm ömrü ve 
zaman çizelgeleri boyunca katılım 
faaliyetlerine yönelik herhangi bir eylem 
planı bulunmamaktadır ve sosyal mevcut 
durum çalışması ya da SED'in bulguları 
kullanılmamıştır.  
 
Herhangi bir paydaş veritabanı ya da paydaş 
katılımı kaydı/günlüğü bulunmamaktadır.  
 
Güncellenmiş bir PKP an itibarıyla 
hazırlanmaktadır ve bir ŞM (topluluk ve 
işgücü ŞM) içerecektir. PKP, hassas gruplara 
yönelik hükümler de dahil olmak üzere 
müşterinin paydaşlarla olan katılım 
faaliyetlerini yeterli şekilde yürütmesi, 
belgelemesi, izlemesi, değerlendirmesi ve 
raporlamasına yönelik gereklilikleri 
belirleyecektir.  

İnşaat başlamadan önce paydaşların 
tanımlanması ve analizi (hassas gruplar 
dahil), geçmişte yürütülen katılımların özeti 
ve gelecekteki tüm katılımlara yol 
gösterecek bir katılım planı da dahil olmak 
üzere proje için bir PKP'nin geliştirilmesi.  

Paydaş veritabanı ve paydaş katılım 
günlüğünün geliştirilip tutulması.   

 

10.1 

10.2 Operasyonel Şikayet 
Mekanizması 

KU Müşteri, ÇED'de dış paydaşlara yönelik 
Şikayet Mekanizması için bir çerçeve 
belirlemiştir, ancak bu mekanizma topluluk 

Projeye özgü topluluk şikayet 
mekanizmasının geliştirilmesi ve etkilenen 
tüm toplulukların süreç hakkında 

10.1 
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ve işgücü şikayet mekanizmalarının 
hükümlerinden özel olarak 
bahsetmemektedir. Bu mekanizma, net bir 
eylemler, tanımlar, zaman çizelgeleri ve 
belirlenen organizasyonel kapasiteler kümesi 
yerine genel ilkeler içermektedir.  
 
PKP'nin geliştirilmesi sürmektedir ve PKP, hem 
bir Topluluk Şikayet Mekanizması hem de 
İşgücü Şikayet Mekanizması içerecek bir 
Şikayet Mekanizması (ŞM) içerecektir. PKP, 
şikayetlerin yapılması, şikayetlerin ele 
alınması ve şikayetlere yanıt verilmesine 
yönelik protokolü açıklayacaktır. PKP, hangi 
şikayetlerin kabul edilebilir ve kabul edilemez 
şikayetler olacağını ve tüm paydaşların ve 
Proje sahiplerinin ŞM'yi nasıl kullanabileceğini 
net şekilde gösterecektir. PKP ayrıca 
şikayetlerin kimlik gizlenerek yapılmasına ve 
izleme prosedürlerine imkan verecektir.  

bilinçlendirilmesi.  

 

Topluluk ve işgücü şikayetlerinin ayrı ayrı 
yapılıp işleme konulmasına yönelik farklı 
şikayet kayıtları/veritabanlarının 
oluşturulması.  

Paydaşlarla yapılan anlaşmaların 
belgelendirip takip edilmesi ve söz konusu 
mutabakatların üzerine mutabakata varılan 
zaman çizelgeleri dahilinde yerine 
getirilmesinin sağlanması için bir taahhüt 
kaydının oluşturulması.  

 

10.3 Bilgi Paylaşımı KU ÇED kamuya açıklanmış ve proje, ulusal ve 
yerel gazetelerde duyurulmuştur.  
 
Müşteri, Proje lehine olarak bir kamu yararı 
kararı almayı başarmıştır, ancak bu, tüm 
Proje bilgilerinin ve riskler, etkiler, fırsatlar 
ve paydaşlara yönelik potansiyel faydaların 
açıklanmasından ziyade sadece 
kamulaştırma ve arazi edinimine ilişkindir.   

Sosyal mevcut durum çalışması ve SED'in 
tamamlanmasından sonra Müşteri, ilgili ve 
kilit bulguları paydaşlara iletecektir.  

10.3 

10.4 Anlamlı İstişare KU Uluborlu ilçesinin İleydağı Köyü Toplantı 
Salonunda bir halkın katılımı toplantısı 
yapılmıştır. Toplantının amacı, yöre halkını 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında 
beklenen faaliyetleri hakkında bilgilendirmek 
ve proje sahiplerine ve ÇED'e destekleyen 
şirkete soru soruma fırsatı vermekti.  
 

Sosyal mevcut durum çalışması ve sosyal 
etki değerlendirmesi kapsamında 
paydaşlarla ek katılımın gerçekleştirilmesi.  
 
Geçim kaynaklarını geri kazandırma süreci 
kapsamında katılım yürütülmesi.  
 
İnşaat ve işletme sırasında topluluk 

10.3 
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Saha ziyareti sırasında muhtarla da katılım 
görüşmesi gerçekleştirilmiş ve bu toplantıda 
otlak alanlarına erişime yönelik endişeler 
dile getirilmiştir.  

üyeleriyle düzenli katılım yürütülmesi.  
 
Tüm katılımların katılım günlüğünde 
belgelendirilmesi.  



  

 

 

EK A GÖZDEN GEÇİRİLEN DOKÜMANLARA 



  

 

 

 

20.11.2023'e kadar gözden geçirilen dokümanlar 

Dokümanın adı 

 Uluborlu GES KK (pdf) 

 Uluborlu GES coordinate list (xls) 

 Üretim lisansı (pdf) 

 Uluborlu Hibrit GES Taslak Genel Yerleşim Planı (dwg) 

 Uluborlu GES (local EIA), (pdf) 

 EPDK Kamulaştırma planı (pdf) 
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ERM'NİN TÜM DÜNYADA AŞAĞIDAKİ ÜLKE VE 
BÖLGELERDE 160'IN ÜZERİNDE OFİSİ BULUNMAKTADIR 

  

Arjantin 

Avustralya 

Belçika 

Brezilya 

Kanada 

Çin 

Kolombiya 

Fransa 

Almanya 

Gana 

Guyana 

Hong Kong 

Hindistan 

Endonezya 

İrlanda 

İtalya 

Japonya 

Kazakistan 

Kenya 

Malezya 

Meksika 

Mozambik 

 

Hollanda  

Yeni Zelanda 

Peru 

Polonya 

Portekiz 

Porto Riko 

Romanya 

Senegal 

Singapur 

Güney Afrika 

Güney Kore 

İspanya 

İsviçre 

Tayvan 

Tanzanya 

Tayland 

BAE 

İngiltere 

ABD 

Vietnam 

 ERM'nin [Ofis adı] 
Adres 1 ekle 
Adres 2 ekle 
Adres 3 ekle 
Eyalet, Posta kodu 
 
T: Telefon numarası ekle 
F: Faks numarası ekle 
 
www.erm.com 
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